RESOLUCIONN® /4 /21,
USHUAIA, 31 de marzo de 2021.

VISTO:
El  expediente N° 49386 caratulado “JUZGADO DE

INSTRUCCION Y DEFENSORIA DJN S/REDETERMINACIONES DE OBRA”
y’
CONSIDERANDO:

A través del mismo se tramitan las solicitudes de redeterminacién
de la obra mencionada en el marco Decreto Provincial N° 73/03, ratificado por
ley Provincial N° 572, normativa aplicable de acuerdo a lo indicado en el

pliego de bases y condiciones.

Por Resolucién N° 04/2019 se adjudicé la Licitacion Publica
06/2018, y se procediot a la firma del Contrato de Obra Publica registrado bajo
el N° 482 Tomo | Folios 72/73 de libro de registros de este Superior Tribunal
(fs. 13 a 17).

La empresa contratista solicito la redeterminacién de precios de la

obra y adjunté la documentacién respaldatoria correspondiente (fs 1/2).

El Director de Infraestructura Judicial incopor6 los certificados,
indicé las formulas de referencia, detallé los indices utilizados y realizd los
calculos de las redeterminaciones. A su término el Arquitecto dependiente de
esa Direccion, analizo la solicitud e informo respecto a la razonabilidad de |a

presentacion (fs. 7/9).

La Comisién de Evaluacion y Seguimiento de los Procesos de
Redeterminaciéon de Precios de las Obras Publicas llevadas a cabo por el
Poder Judicial indicé que considera admisible Ia solicitud presentada por la
contratista y en virtud de lo informado y certificado por el Area Técnica,

detall6 los valores resultantes que deberian aprobarse (fs. 26/27).




En consecuencia, el Prosecretario de Administracion emitié la
resolucion PA 11/2020, por la cual aprobé la solicitud de Redeterminacion
Provisoria N° 1y 2 (fs. 79/80)

El Tribunal de Cuentas de la Provincia, mediante Informe Técnico
150/2020 y Acta de Constatacion N° 23/2020 A.O.P, realizé requerimientos,
entre los cuales solicitd la verificacion de diferencias en el calculo de las

redeterminaciones (fs. 110/117 vta.).

En cumplimiento con lo alli requerido, el Director de
Infraestructura Judicial, incorporé el informe técnico correspondiente, procedié
a la correccion de los célculos solicitados y adjunté la documentacion
solicitada (fs. 119/168 vta.).

En mérito a ello, la Comision de Evaluacion y Seguimiento de los
Procesos de Redeterminacion de Precios de este Poder Judicial, procedi6 a
corroborar los calculos, detallé las diferencias y aconsejo la rectificacion de los

valores, coincidiendo con lo determinado por el Area Técnica (fs. 169 vta.).

Seguidamente, tomé intervencion el Tribunal de Cuentas de la

Provincia, dando por cumplidos los requerimientos realizados (fs. 170/174).

En referencia al punto 5 del Acta de Constatacion N° TCP 8/2021,
el Auditor Interno procedié a rectificar la numeracién del informe obrante a
fojas 78 (fs.175).

Se incorporé el comprobante de reserva N° 307/2021, generado
por el Area Contable (fs.183).

Cumplidos los requerimientos, el Prosecretario de Administracion
mediante resolucion PA 20/2021, aprob6 los los nuevos valores de las
solicitudes de redeterminacién provisoria presentadas por la contratista, en

funcion de los nuevos calculos realizados por el Area Técnica (fs. 184).

Por lo expuesto, cumplida la intervencion del érgano de Control

Externo y las Areas Técnicas de este Poder Judicial, corresponde///
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/lIreconocer las redeterminaciones provisorias de precios en favor de la
empresa contratista.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1°) RECONOCER a Ila empresa constructora “Lider
Construcciones” de Gabriel Manuel Alvarado Alvarado, Redeterminacion
Provisoria de Precios N° 1 por la suma total de pesos cuatro millones
ochocientos catorce mil quinientos noventa y uno con veintiocho centavos
($4.814.591,28), determinando un valor total neto redeterminado de la obra a
valores del mes de octubre de 2019 de diecisiete millones trescientos setenta
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho con cuarenta y cinco centavos
($17.374.488,45) y la solicitud de Redeterminacion Provisoria de Precios N° 2
por la suma total de pesos cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos ochenta y
dos con veintiocho centavos ($426.482,28), determinando un valor total neto
redeterminado de la obra a valores del mes de noviembre de 2019 de
diecisiete millones ochocientos un mil cuatrocientos setenta con setenta y tres
centavos ($17.801.470,73).

2°) AUTORIZAR a la Secretaria de Superintendencia vy
Administracion a suscribir las correspondientes Actas de Redeterminacion.

3°) AUTORIZAR a la Prosecretaria de Administracién a realizar
las imputaciones presupuestarias pertinentes. ,

4°) PROCEDER a la confeccion de los certificados
correspondientes a efectos de determinar los montos resultantes de las
redeterminaciones.

5°) MANDAR se registre y pasen las presente actuaciones a la
Secretaria de Superintendencia y Administracion para la prosecucién del
tramite.
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