RESOLUCION SSA N° @) 7F/2021.
USHUAIA, Sde marzo de 2021.

VISTO:

El expediente N° 49.884 STJ-SSA caratulado “OBRA
CONSTRUCCION SEDE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S/
Cancelacion Certificado de Obra N° 327, y

CONSIDERANDO:

A través del presente expediente se tramita el certificado de obra
N° 32 y los certificados de 22 a 152 redeterminacién N° 32, correspondientes a
la obra publica “Nuevo Edificio sede Superior Tribunal Justicia”.

Por Resolucion STJ N° 190/16 (fs. 102/103) se adjudicod la
presente Licitacion Publica N° 04/16, por Resolucién STJ N° 19/17 (fs.
104/105) se adecud el monto de la contratacién, por Resolucion STJ N° 96/17
se reconocio la primera Redeterminacion de Precios (fs. 106), por Resolucion
STJ N° 144/18 se reconocio a la empresa la Redeterminacion Definitiva N° 2 y
las Redeterminaciones Provisorias N° 3 y 4 (fs. 108/109), por Resolucién STJ
N° 34/19 se reconocio a la empresa las Redeterminaciones Provisorias N° 5, 6
y 7 (fs. 110/111), por Resolucién STJ N° 60/19 se reconoci6 a la empresa las
Redeterminaciones Provisorias N° 8, 9 y 10 (fs. 113/114) y por Resolucion
STJ N° 56/20 se reconocio a la empresa las Redeterminaciones Provisorias
N° 11,12, 13, 14 y 15 (fs. 115/116).

Por Acta Acuerdo N° 797 STJ punto 1 se aprobd el Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones (fs. 128).

La Direcciéon de Infraestructura Judicial remiti6 el Acta de
Medicion de Obra N° 32 (fs. 02/03), Certificado de Obra N° 32 (fs. 04),
Certificado de 2da. Redeterminaciéon N° 32 (fs. 05), Certificado de 3era. a
10ma. Redeterminacion N° 32 (fs. 06) y Certificado de 11va. a 15ta.
Redeterminacién N° 32 (fs. 07), conformados por el representante Técnico de
la empresa constructora Arg. Enrigue Dominguez y por el Arquitecto German

Boechat de la Direccion de Infraestructura Judicial.
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A fs. 08 se agrega el Informe de Avance de Obra, formulado por
el Arq. Boechat, mediante el cual certificd que se han completado las tareas
objeto del contrato e indico que se encuentran cumplidas las condiciones para
realizar la Recepcion Provisoria de la obra.

Se incorporaron imagenes fotograficas, conformadas por el
Arquitecto, que dan cuenta de los avances mencionados (fs. 10 a 14).

El Area Contable confecciond el comprobante de compromiso
presupuestario N° 05/2021, indicando que existe saldo para hacer frente a la
erogacion (fs. 119).

El Area de Control Interno, analizé la documentacién agregada y
realizé recomendaciones (fs. 196/198).

En respuesta a ello, el Director de infraestructura adjunt6 la
documentacion correspondiente y confeccioné el informe técnico pertinente
(fs. 199/216).

A su término, el Auditor interno tomoé debida intervencion y
recomedé incorporar un acto administrativo que acepte la ampliacion de los

plazos de obra (fs. 217).
En referencia a ello se indica que el 01/12/2020, conforme lo

solicitado por la Direccion de Infraestructura, la contratista remitio el
cronograma de trabajos para la finalizacion de las tareas exteriores restantes
de la obra basica, en fecha 29/12/2020 el Arquitecto Boechat procedi6 a la
certificaciéon de los trabajos realizados conforme lo propuesto, Yy
posteriormente se firmé el acta de recepcion provisoria, dejando constancia
que se ha cumplido con los trabajos pendientes que incluyen los sectores del
ala izquierda, ala central, subsuelo y exterior del edificio, conforme a los

especificado en el pliego respectivo.

En el informe obrante a fs 215, pto. 4, el Director de
Infraestructura detalld las razones que motivaron las reprogramaciones y los
fundamentos por los cuales solicité cronogramas de avance y no planes de

trabajo con el formato Gantt.
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En acuerdo de fecha 2 de marzo del corriente aflo mediante punto
N° 4 del Acté N° 849 los Sres Jueces tomaron conocimiento de lo informado
por el Director de Infraestructura, aceptaron el cronograma presentado vy
autorizaron el pago del presente certificado.

Conforme a lo actuado en los expedientes N° 39.150/14 y
46.252/18, los presentes certificados seran financiados con recursos
provenientes del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y del
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

Por lo expuesto, cumplida la intervencién de las Areas Técnicas y
de control, corresponde aprobar el Certificado de Obra N° 32 por la suma de
pesos un millén novecientos setenta y dos mil noventa y uno con once
centavos ($1.972.091,11), el Certificado de 2da. Redeterminacién N° 32 por la
suma de pesos ciento veintiséis mil doscientos cuarenta con cincuenta y seis
centavos ($126.240,56), el Certificado de 3ra. a 10ma. Redeterminacion N° 32
por la suma de pesos un millén doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos
noventa y uno con treinta y dos centavos ($1.244.391,32) y el Certificado de
11va. a 15ta. Redeterminacion N° 32 por la suma de pesos un millén ciento
veintidés mil novecientos treinta y uno con ftreinta y tres centavos
($1.122.931,33), a favor de la firma Céndor SA Gada SA STJ UTE.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/17 y
por la Resolucion N° 52/20 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION
RESUELVE:

1°) APROBAR el Certificado de Obra N° 32 por la suma total de
pesos un millén novecientos setenta y dos mil noventa y uno con once
centavos ($1.972.091,11) a favor de la firma Céndor SA Gada SA STJ UTE;
de acuerdo a lo verificado por la Direccion de Infraestructura Judicial.

2°) APROBAR el Certificado de 2da. Redeterminacion
correspondiente al Certificado de Obra N° 32 por la suma de pesos ciento

veintiséis mil doscientos cuarenta con cincuenta y seis centavos



($126.240,56) a favor de la firma Coéndor SA Gada SA STJ UTE; de acuerdo a
lo verificado por la Direccién de Infraestructura Judicial.

3°) APROBAR el Certificado de 3ra. a 10ma. Redeterminacion
correspondiente al Certificado de Obra N° 32 por la suma de pesos un millén
doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y uno con treinta y dos
centavos ($1.244.391,32) a favor de la firma Condor SA Gada SA STJ UTE;
de acuerdo a lo verificado por la Direccién de Infraestructura Judicial.

4°) APROBAR el Certificado de 11va. a 15ta. Redeterminacion
correspondiente al Certificado de Obra N° 31 por la suma de pesos un millén
ciento veintidés mil novecientos treinta y uno con treinta y tres centavos
($1.122.931,33) a favor de la firma Céndor SA Gada SA STJ UTE; de acuerdo
a lo verificado por la Direccion de Infraestructura Judicial.

5°) IMPUTAR los montos consignados en los articulos anteriores
a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

6°) MANDAR se registre y pasen las presentes actuaciones a la

Prosecretaria de Administracion para la prosecucion del tramite.
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