RESOLUCION SSA N° 8 /2021.

USHUAIA,(/Q de abril de 2021.

VISTO:
El expediente N° 50215 STJ-SSA caratulado “OBRA

CONSTRUCCION SEDE STJ s/ Cancelacion Certificados N° 7 Ala Derecha”, y

CONSIDERANDO:

A través del presente expediente se tramita el certificado de obra N°
07 correspondiente a la obra publica “Nuevo Edificio sede Superior Tribunal
Justicia — Ala Derecha”.

Se incorpora la Resolucién STJ N° 190/16 (fs. 73/74) se adjudico la
presente Licitacion Publica N° 04/16 y por Resolucion STJ N° 19/17 (fs. 75/76)
se adecu6 el monto de la contratacion.

La Direccién de Infraestructura Judicial remitié el Acta de Medicion
de Obra N° 07 (fs. 01) y Certificado de Obra N° 07 (fs. 02) ambos han sido
conformados por el representante Técnico de la empresa constructora Ing.
Guillermo Haehnel y por el Director de Infraestructura Ing. Juan Antonio
Avellaneda.

Se incorporan imagenes fotograficas conformadas por la Direccion
de Infraestructura Judicial que dan cuenta de los avances mencionados (fs. 05 a
08).

A fs. 09 se agrega el Informe de Avance de Obra formulado por el
Ingeniero Avellaneda informando que el avance real del (98,18%) no alcanza a
completar el avance programado (100,00%).

La empresa contratista responde a fs. 10 el informe realizado por el
Ingeniero Avellaneda exponiendo las razones del atraso, solicitando autorizacion
para la extensién del plazo de obra, las cuales son valoradas favorablemente
por el Sr. Director de Infraestructura, conforme las constancias que surgen de fs.
9y 155.

Se incorpora el Acta Acuerdo N° 797/2019 STJ Punto N° 1 (fs. 87)
en la que fue aprobado el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, como asi

también las ampliaciones efectuadas por los Sres. Jueces del Tribunal mediante



Resoluciéon STJ N° 73/20 (fs. 148/151) y Acta Acuerdo N° 850, Punto N° 10 (fs
157), tomando en cuenta el informe favorable de la Direccion de Infraestructura.

El Area Contable incorpora comprobante de compromiso
presupuestario N° 05/2021, indicando que existe saldo presupuestario para
hacer frente a la erogacion (fs. 141).

A fs. 160/162 se incorpora Informe de Auditoria Interna, sin
objeciones que formular.

En mérito a los antecedentes detallados, entre los cuales se destaca
la intervencion del Director de Infraestructura Judicial (fs. 1/9 y 155) y de
Auditoria Interna (fs. 160/162), corresponde aprobar el Certificado de Obra N° 07
por la suma de pesos cinco millones un mil ochocientos treinta y nueve con
treinta y cinco centavos ($5.001.839,35) a favor de la firma Coéndor SA Gada SA
old ULE.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/17 y por
la Resolucion N° 52/20 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA'Y ADMINISTRACION
RESUELVE:

1°) APROBAR el Certificado de Obra N° 07 por la suma total de
pesos cinco millones un mil ochocientos treinta y nueve con treinta y cinco
centavos ($5.001.839,35) a favor de la firma Condor SA Gada SA STJ UTE; de
acuerdo a lo verificado por el Director de Infraestructura Judicial.

2°) IMPUTAR el monto consignados en los articulos anteriores a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

3°) MANDAR se registre y pasen las presentes actuaciones a la

Prosecretaria de Administracion para la prosecucion del tramite.
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