



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Formulario F 5
Presupuesto 2016

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA ANUAL
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y SUS OBRAS
En % y en pesos

Jurisdicción: **1.1.1.02.000**
Organismo: **PODER JUDICIAL**
Unidad de Organización: **Superior Tribunal de Justicia**
Finalidad: **1**
Función: **12**
Unidad Ejecutora del Proyecto:

(2) Descripción del Proyecto:

Fuente de Financiam.	Código Obra	Código Prioridad	Denominación sintética de las Obras	Fecha estimada		Clase	Avance Físico %	Ubicac. Geogr.	Costo Total	Ejecución Acumulada Al 31/12/15	Estimación Para 2016	Programación Financiera Futura		
				Inicio	Finaliz.							Año 2017	Año 2018	Resto de los años (17)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.1	100	100	Edificio Superior Tribunal de Justicia 1ª Etapa (4073m²)	sep-16	sep-18		30%	DJS	\$ 121.217.496,64		\$ 23.808.218,81	\$ 48.486.998,66	\$ 36.365.248,99	
1.2	100	100	Edificio Superior Tribunal de Justicia 1ª Etapa (4073m²)	sep-16	sep-18		30%	DJS			\$ 12.557.030,18			
1.1	200	101	Morgue Judicial	nov-15	oct-15		90%	DJS	\$ 9.501.969,09	\$ 950.196,91	\$ 5.039.802,36			
1.2	200	101	Morgue Judicial	nov-15	oct-15		90%	DJS				\$ 3.511.969,82		
1.1	200	101	Adecuación Centro de Mediación	nov-16	feb-17		45%	DJS	\$ 541.862,66		\$ 243.838,20	\$ 298.024,46		
1.1	200	102	Adecuaciones para equipos interdisciplinarios y medicos	ene-16	may-16		100%	DJS	\$ 2.271.750,00		\$ 2.271.750,00			
1.1	200	101	Edificio calle Fadul y Gob. Paz 1ª etapa	ene-16	dic-16		100%	DJS	\$ 5.407.000,00		\$ 5.407.000,00			
1.1	200	104	Reubicacion Fiscalía STJ en MG	mar-16	jun-16		100%	DJS	\$ 1.219.404,38		\$ 1.219.404,38			
1.1	300	202	Edificio Juzgado Instrucción y Defensoría	oct-16	dic-17		20%	DJN	\$ 8.016.098,34		\$ 1.603.219,67	\$ 6.412.878,68		
1.1	300	201	Ampliación Archivo y Disminución pasillo administración	ene-16	may-16		100%	DJN	\$ 1.150.591,50		\$ 1.150.591,50	\$ -		
1.1	300	203	Obra Remodelación Trib de Juicio	ene-16	feb-16		100%	DJN	\$ 2.931.801,08		\$ 2.931.801,08	\$ -		
1.1	300	203	Obra Ampliación Juzgados Civiles	ene-16	may-16		100%	DJN	\$ 1.111.898,81		\$ 1.111.898,81	\$ -		
1.1	300	204	Adecuación pileta 1ra Etapa	ene-16	may-16		100%	DJN	\$ 2.057.755,05		\$ 2.057.755,05	\$ -		
1.1	300	202	Adecuaciones para equipos interdisciplinarios y medicos	ene-16	may-16		100%	DJN	\$ 2.271.750,00		\$ 2.271.750,00			
1.1	300	201	Casa de Justicia Tolhuin (edificio Juzgado multifuero)	ene-16	dic-16		100%	DJN	\$ 10.216.250,00		\$ 10.216.250,00			
1.1	300	205	Delegación STJ (Casa hidrocarburo)	mar-16	dic-16		100%	DJN	\$ 1.117.422,00		\$ 1.117.422,00			
											\$ -			
(18) Totales									\$ 169.033.049,55	\$ 950.196,91	\$ 76.519.701,86	\$ 55.197.901,79	\$ 36.365.248,99	\$ -

