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TITULO
BASES DE LICITACION

CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°; Objeto y aplicacion del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacion, contratacion y construccion de las obras pablicas por
parte del PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, las que se ajustaran a las bases de Licitacién o Contratacion Directa y condiciones
de ejecucién contractual contenidas en este pliego, el que se compietara en cada caso, con el Pliego de

Condiciones Particulares (P.C.P.} para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplearan, con
el significado que aqui se indica, los siguientes términos:
1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado fa adjudicacién de la obra a su favor, hasta
ta firma del contrato.
2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de
cada item del presupuesto.
3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion formuladas con
relacién a la documentacion licitatoria.
4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la
documentacion licitataria.
5} Comision Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme al
pliego, resulten inadmisibles.
6) Comitente: Es ef SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA o $.T.J. que encarga la ejecucion de la obra.
7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado ef contrato y sus complementos.
8) Contrato: Acuerdo reciproco entre el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA y el adjudicatario de la
obra que se trate, celebrado a efectos de dar cumplimiento al objeto de la contratacion determinado en
el P.C.P. Los elementos integrantes del contrato son los detallados en el Articulo 40 detl presente pliego.
9) Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias hébiles.
10) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas del Poder Judicial.
11) Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y de la
documentacién técnica que forma parte del proyecto, y la revision de los certificados correspondientes a
la obra en ejecucion.
12) Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente pliego, el Pliego de Clausulas

Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la mergoria>»
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descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentacién qgue se indique en el Pliego de Clausulas
Especiales.
13) Fondo de Reparo: Importe que se retendré de cada certificado de obra aprobado para atender
posibles dafios y/o vicios ocultos por el porcentaje y el tiempo que se establezca el P.C.P.
14) Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervision
y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor
del contrato,
15) Licitante: El S.T.J. cualquiera sea la autoridad que, segln establece el jurisdiccional de compra,
aprueba el liamado a Licitacion o Contratacién Directa.
16) Oferta: Conjunto de documentos gue define los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por: oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacién por items, plan de trabajo, plan de certificacién y curva de inversién; y
en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.
17) P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.
18) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacién de Obras
Publicas.
19) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.
20) Precios basicos: Si el P.C.P. no lo establece expresamente se consideraran los vigentes al Gltimo
dia del mes anterior a la fecha de apertura de la Licitacion o de la fecha de cotizacién en el caso de
contrataciones directas,
21) Proponente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una Licitacién o
Contratacion Directa.
22) Propuesta: Totalidad de la documentacion exigida a los proponentes para admitir su participacion
en la Licitacion o Contratacion Directa.
23) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Plblicas.
24) Representante Técnico: Profesional de la construccion con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.
25) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.
27} Obra: Es toda construccion, trabajo y/o trabajos indispensables, instalacion, reparacion, fabricacion,
remodelacion, reconstruccién, restauracion y servicio de industria, necesarios para satisfacer el objeto
de la licitacién.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en el presente articulo tiene &l

significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3°: Régimen Juridico. Facultades Interpretativas

Todo cuanto no este previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En caso
de silencio se aplicarén los Principios Generales del derecho administrativo.
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ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta DIEZ (10) dias antes del fijado
para la apertura, excepto que el P.C.P. indique uno distinto, los interesados podran formular, por escrito,
consultas relativas a la documentacion y al Pliego. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas
mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido
la documentacién.

El licitante, si lo juzga necesario, podra tambien formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta VEINTICUATRO (24) horas antes del fijado para la aperiura.

Estén podran ser notificadas al mail, fax o domicilio informado al retirar el pliego. No obstante los
oferentes deberan consultar el sitio de Internet del S.T.J. a través de la cual se nofificaran las
Circulares.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

documnentacion licitatoria y seran notificadas a los interesados y publicadas en la pagina web del S.T.J.

CAPITULO I
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras publicas.
La contratacion de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por
unidad de medida; b} por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcion que se

establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Confratacion por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta
por el oferente.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles gjecutar o
proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponenie debera
respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas 0 en menos, seglin medicion de lo realmente
ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 92 del presente pliego.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacion
de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan

/?

en cada item y el fotal resultante.




Pliego de Clausulas Generales 4

ARTICULO 7°: Contratacién por ajuste alzado.
La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a
las siguientes modalidades: 1) contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detailado; 2)

contratacian por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al s6lo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos,

El oferente deberd adjuntar a la propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacién, item por
item siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales
de fos items. En su preparacion se tendra en cuenta, que:

1) Se podrén agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de
supresion de algdn item, se debera dejar indicada la razén de su eliminacion.

2) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faitare se intercalara en el rubro
respectivo, designandolo con cardcter de "bis”. Para su presentacion se otorgaré un plazo de diez (10)
dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correccion dentro de los cinco (5) dias de la notificacién. La
correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera cumplirse
por la via del prorrateo o compensacién, en la forma que estime mas conveniente y resultare
satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha operacién no modificara el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen gjecutado en obra y
el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se confratardn por ajuste alzado sobre la base del monto total adjudicadc en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos def confrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
gue la obra resulte en cada parte v en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documenios.
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No se reconocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8° del
presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y gue estaran expresamente sefialados
en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en
mas o en menos, seglin medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en el articulo 92 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste
alzado; 2) monto detallado de los jtems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que

representa el monto total de su propuesta.

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, el Comitente podra contratar
por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion, materiales, mano de obra,
cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente
haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de gastos generales y

beneficio.

CAPITULO NI
PROPONENTES

ARTICULO 12: Capacidad iegal.
Los proponentes deberéan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro

Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las
empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma
satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue
conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de
los que aporten los mismos proponentes O de la informacion suministrada por establecimientos
bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberan poseer el Certificado Fiscal para Contratar vigente expedid’o per la
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Administracion Federal de Ingresos Publicos (R.G. AFIP N° 135 o aquella que la perfecciones, modifique
o sustituya).

El P.C.P. definird la capacidad de contratacion para cada Licitacion o Contrataciéon Directa,
debiendo los proponentes presentar en su propuesta copia del correspondiente Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas, certificado por Escribano Pulblico.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de ellas.

Asimismo, deberan presentar declaracién jurada actualizada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacién, con detalle descriptivo que incluya sus caracteristicas técnicas, montos contractuales,

plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

No podrén concurrir como proponentes:
1) Los agentes y funcionarios del Poder Judicial, de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal o de las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad
social.
2} L.os quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.
3) Toda persona a la que, dentro del términc de los CINCO (5) afos anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo
de fa Administracion Publica Provincial o Municipal.
4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones
vigente de ta Administracién Nacional.
5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 15: Domigilio.

El proponente constituird domicilio especial en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.P. Silo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el cambioc de
domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también debera constituirse en

la jurisdiccion establecida en el P.C.P.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la Licitacion o Contratacién
Directa, deberédn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) por la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550. Una vez presentadas a la Licitacion o Contratacion Directa, las UTE. no
podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento

total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacian del comitente.
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La U.T.E. debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion
del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la Inspeccién
General de Justicia, como requisito previo a la firna del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E.
deberan cumplimentar lo establecido en los P.C.P. y acompafiar el compromiso formal de constitucion
de la misma y el compromiso de cada Empresa de integrar la U.T.E.

Previo a la adjudicacion, en su caso, se debera presentar el contrato de constitucién definitive. En
el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

1) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una de
las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

2) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

3) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que
importen una alteracién de la responsabilidad, sin la aprobacion previa del Licitante.

4) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui establecida, en todos

los aspectos concernientes al Contrafo.

ARTICULO 17: Informes ¢jue suministra el licitante.

El licitarte suministra inicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.

Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, €stos tendran mero
caracter ilustrativo, excepto en caso de contratacién por el sistema de unidad de medida. No

comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacién.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacion licitatoria.
La sola presentacion de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las

obligaciones que surgen de la documentacion ficitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente fa documentacion licitatoria, es abligacién del proponente
recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacién del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros

antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus

dificultades y su costo.
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que determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y
obtener, si le correspondiera, la indemnizacion determinada por el articulo 39 de la citada norma.
Solamente cuando asi lo determine el P.C.P. asumird el contratista la responsabilidad absoluta vy

exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimientc de ia oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del comitente, constituida por el UNQO POR CIENTO (1%) del
importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, a la orden del
licitante.

b) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusion en los términos de los articulos 1583 a 1589 y concordantes del Cédigo Civil y
Comercial.

¢) Poliza de Seguro de Caucidn, a favor del S.T.J., extendida por una compafiia de primera linea,
reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nacién por la cual ésta se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de
divisién y de excusion previa del obligado. La misma debera estar certificada por Escribano Publico.

El Licitante podréa requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en un plazo de
SETENTA'Y DOS (72) horas de notificada la decisién. En el P.C.P, se podran establecer los requisitos
que deberan cumplir las compaiiias aseguradoras.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente pliego como depbsito de garantia.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y
aceptar.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso
se establezca en el P.C.P.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo
se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se
retracten por escrito, con una anticipacion de QUINCE (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

ARTICULO 21: Rstiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta.
El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.
La garantia sera devuelta de inmediato:
a) A todos ios proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa mtltipe.
b) Alos que no resulten adjudicatarios.
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¢} Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquelios gue lo hubieran solicitado en las
condiciones previstas en el Gltimo parrafo del articulo 20.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de fa garantia de cumplimiento

del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 22: Lugar de presentacion de las propuestas.
Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijlen en el P.C.P. o en el respectivo

llamado a Licitacion o Contratacion Directa.

ARTICULO 23: Forma de presentacién de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se
acompariaran tantas copias como se establezca en el P.C.P. o en el llamado a Licitacidn o Contratacion
Directa, las que se identificarén como “ORIGINAL", “DUPLICADO”, “TRIPLICADQ”, en todas sus hojas.
Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacién nombre y nimero de la
Licitacién o Contratacion Directa y la fecha y hora de apertura.

En caso que la Licitacion o Contratacién Directa sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.P.
qué debe contener cada uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberén quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El proponente podré proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme al pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefalado como
*ORIGINAL".

Las propuestas seran admisibles hasta el dia y hora fiados para el acto de apertura de las
mismas, las que se reciban después del dia y hora fijados a la apertura, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume

responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 24: Documentos gue integran la propuesta.
La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 20.
2) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la

I

fecha de la apertura de la Licitacién o Contratacion Directa.
3) Declaracion de constitucién del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se g
enel P.C.P.

4) Constancia de retiro de la documentacion licitatoria.
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5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

6) Declaracion jurada con [a ndmina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en
gjecucion, incluyendo informacion completa sobre plazos de iniciacidn vy finalizacion de las obras. Para
las que se hallen en gjecucion, debera presentarse una certificacién del comitente indicando estado de
avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

7} Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar balances econémicos y
financieros y estado patrimonial de los dos dltimos ejercicios, certificados por Contador Pdblico
Nacional, cuya firma debera estar legalizada por ¢l Consejo Profesional de Ciencias Econémicas. Las
sociedades con una duracién inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara
también la liquidez de su activo vy la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la Licitacién o Contratacion
Directa.

8) Listado de Equipos: El Proponente debe presentar el listado de equipos de su propiedad que afectara
a la obra. De considerario necesario, se estableceran en el P.C.P. las necesidades minimas requeridas
en equipos.

9) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
10} Designacién del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y conformidad de
dicho profesional.

11) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
propuesta.

12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformacion de unién transitoria de empresas, si
correspondiera,

13) Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional,
sea como actor o demandado, indicando ef importe comprometido en el pleito.

14) La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P,

15) Planilla de presupuesto de la ofaerta para la obra.

18) Analisis de precios de acuerdo al Decreto Provincial N° 73/2003, sus complementarios y
modificatorios.

17) Plan de trabajos.

18) Curva de inversion.

19) Poder otorgado por Escritura Publica al (los) representante (s) del Proponente, con alcance
suficiente para suscribir fa Oferta vy el Contrato, si resulta adjudicatario, cuando fuere requisito en el
P.CP

20) Otros documentos que fueran exigidos en el P. C. P.

ARTICULOQ 25: Vista de las actuaciones

Efectuada la apertura de las Propuestas, los Proponentes podran tomar vista de las actuaciones
durante el término de CINCO (5) dias contados a partir del dia habil siguiente al de la apertura. Los
Proponentes podran pedir copias a su costa.
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ARTICULO 26: Precios

Todos los aranceles, impuestos, seguros y cualguier otro cargo que deba abonar el Contratista
con motivo de este Contrato, o por cualquier otra razén, vigentes antes del plazo de vencimiento de
presentacion de ofertas, se consideraran incluidos en el precio total de la oferta presentada por el

Proponente, sin admitirse prueba en contrario.

Cuando el sistema de contratacion que rija la obra sea el de Ajuste Alzado, el Proponente que
resulte adjudicado deberd ejecutar la obra licitada completa por la suma anica y global que haya
establecido en su propuesta, se entenderd que el precio global de la oferta incluye en ese monto
cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el presupuesto oficial o en
el presupuesto de la oferta, sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totaimente
terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el Proponente. No
pudiendo reclamar variaciones en el monto del contrato cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras
o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate de modo que ésta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada, a excepcion de las variaciones que se produzcan
como consecuencia de la aplicacion de la metodologia de redeterminacién de precios prevista en el
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 73/2003, sus normas reglamentarias y modificatorias. Los
detalles de cantidades y precios unitarios que se requieran tendran como exclusivo objeto: i) ordenar la
certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan ejecutando; i) aplicar, cuando corresponda,
la redeterminacion de los precios del contrato conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N°
73/2003, sus normas reglamentarias y modificatorias ; v iii) servir de referencia para la modificaciones
contractuales que eventualmente se realicen como consecuencia de cambios en el proyecto.

El Proponente asume la responsabilidad de las procedencias previstas por él mismo para los
distintos materiales, de [a evaluacion de las reales distancias de origen a obra y det medio contemplado
para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no daran derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

El Proponente debera incluir, como parte de su propuesta, los analisis de precios de todos los
items detallando:

Costo de las distintas categorias de mano de obra.

Costo de los materiales.

Precios unitarios o globales.

Queda estrictamente aclarado, que el Proponente debera también detallar la composicion de los

ftem consignados como globales en la "Planilla de Propuesta”, demostrando como llega - en tales casos

- al precia global ofertado.

CAPITULO YV
CLASES DE LICITACION
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ARTICULO 27: Clases de Licitacién o Contratacién Directa.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de "efapa

mutitiple”.

ARTICULO 28: Licitaciéon o Contratacién Directa de Etapa Unica.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre inico, cerradg, y llevard como Unicas
leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de
Licitacidn o Contratacién Directa y de expediente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibc numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra carge, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el flamado a
Licitacién o Contratacién Directa o en el P.C.P., ante los funcionarios competentes y los interesados
que concurran, y se procedera de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

2) Se verificara el correcio estado de los sobres.

3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcidn y se verificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de mantenimiento de oferta. En ningun caso se pemnitird introducir modificaciones en las
propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrara un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre
de los proponentes, CUIT, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucion de la garantia.

El acta sera lelda y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 29: Licitacién o Contratacidn Directa de Etapa Multiple.

Cuando las caracteristicas especificas de la prestacion, tales como el alto grado de complejidad
del objeto o la extension del término del contrato lo justifiquen, la Licitacidn o Contratacién Directa
debera instrumentarse bajo la modalidad de etapa muitiple. La Licitacién o Contratacién Directa sera de
etapa multiple cuando se realice en DOS (2} 0 mas fases la evaluacién y comparacion de las calidades
de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad econdmico-financiera, las
garantias, las caracteristicas de la prestacidn y el analisis de los componentes econémicos de las
ofertas, mediante preselecciones sucesivas.

En los casos en que se utilice esta variante, la recepcidn de los sobres respectivos serd
simultdnea para todos los oferentes. Sélo se procedera a abrir los correspondientes a las ofertas

economicas de aquellos oferentes gue hubieran sido precalificados.

ARTICULO 30: Apertura de las propuestas en las licitaciones o Contratacion Directa de etapa
multiple.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el lamado a
Licitacion o Contratacion Directa o en el P.C.P., ante los funcionarios competentes y los interesados que
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concurran, y se procederd en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 28 del presente
pliego.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dara por finalizado el acto de apertura.
La documentacion de los sobres sin abrir quedaran en custodia del licitante.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.P, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econdmica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrara acta
de todo lo actuado, indicaAndose nombre de las empresas proponentes con mencién de los maonios de
las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto
oficial. Dicha acta sera leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen
hacerlo. En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de

apertura.

ARTICULO 31: Dia inhabil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil
posterior.

Debido a circunstancias especiales u otras razones, el Comitente se reserva el derecho de
modificar la fecha y/o lugar de apertura de la Licitacién o Contratacion Directa, notificando el cambio por
intermedio de Circular a los adquirentes del Pliego, con un plazo no menor a TRES (3) dias antes de a
fecha original de apertura de la Licitacion o Contratacion Directa. Dichos cambios no otorgarén derecho

a reclamo alguno por parte de los oferentes.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 32: Evaluacion de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencién a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarias, y podra requerir de los
proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones y la documentacion que la respalde,
como asi también la subsanacion de defectos formales u omisiones no esenciales y la rectificacion de
aspectos técnicos no substanciales siempre que no alteren el principio de igualdad entre los
participantes, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del
plazo de CINCO (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la
propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procederd al estudio de las Propuestas, teniendo en cuenta el
cumplimiento de la capacidad civil, legal, de contratacion, técnica y econémica financiera, aconsejando

desestimar aquellas que, a su criterio, contengan deficiencias insalvables gue no y‘:@‘/ u
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comparacién en condiciones de igualdad, aconsejando la adjudicacion de acuerdo al criterio de la
PROPUESTA MAS CONVENIENTE.

ARTICULQO 23: Dictamen de evaluacion en fas licitaciones o Contratacién Directa de etapa unica.

En los casos de etapa Unica, la Comisién Evaluadora se expedird, mediante el Dictamen de
Evaluacién, aconsejando la adjudicacion. El dictamen podra ser impugnado dentro de los CINCO (5)
dias de la notificacion o de la publicacién en el sitioc web del Poder Judicial de la Provincia. Durante ese
término el expediente se pondra a disposicion de los Proponentes para su vista, sin que ello dé lugar a
la suspension de los tramites o0 demoras de procedimiento.

St se hubieran formulado impugnaciones, éstas serdn resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

La notificacion podré efectuarse mediante correo electrénico, fax, carta certificada con aviso de

retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno u otro medio fehaciente.

ARTICULO 34: Dictamen de evaluacion en las licitaciones o Contratacién Directa de etapa miiltiple.

En los casos de etapa muitiple, luego de fa evaluacién de los sobres que contengan los
antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.P., la Comisién
Evaiuadora emitira el dictamen aconsejando la precalificacion o preseleccion de las propuestas y fijando
la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podran impugnar el dictamen de evaluacién del
Sobre N° 1, dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la notificacion o de la publicacién en el Boletin
Oficial de la Provincia, durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los Proponentes
para su vista, salvo que en el P.C.P. se indiguen plazos especiales.

En caso de licitaciones con dos o mas sobres el P.C.P. establecera el procedimiento a seguir.

La Comisién Evaluadora deberd emitir su dictamen de evaluacién de las propuestas
preseleccionadas, considerando la oferta econfmica, que constard en un acta, y se expedird
aconsejando la adjudicacién. Este dictamen debera notificarse en forma fehaciente a todos los
proponentes o publicarse en el Boletin Oficial de la Provincia, dentro del plazo que establezca el P.C.P.,
y podra ser impugnado dentro de los CINCO (5) dias de fa notificacién o de la publicacién en el Boletin
Oficial de la Provincia. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los proponentes
para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueitas en el mismo acto que
disponga la adjudicacion.

La notificacion podré efectuarse mediante correo electronico, fax, carta certificada con aviso de
retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno u otro medio fehaciente.

ARTICULO 35: Mejora y/o desempate de ofertas

En caso de que ninguna de las propuestas admisibles resulte economicamente conveniente, la
Comision Evaluadora podré convocar a la totalidad de los proponentes precalificados a participar en una
mejora de ofertas a realizarse en sobre cerrado y por acto publico.

En caso de igualdad de precios, se solicitara a los respectivos oferentes, que por escrito y dentro

del término del plazo comun que se les fije, formulen una mejora de precios.
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Estas propuestas seran abiertas en acto piblico, en el lugar, el dia y la hora fiiados.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerara como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, se procedera al sorteo publico de las ofertas empatadas. Para ello se
debera fijar dia, hora y lugar del sorteo plblico y nofificarse por medio fehaciente a los oferentes
llamados a desempatar. El sorteo se realizara en presencia de los interesados, si asistieran, y se

labrara el acta correspondiente.

CAPITULO VI
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 36: Adjudicacion.

Terminada la evaluacién de las propuestas, previamente a la adjudicacion el Proponente
seleccionado debera acompafar el Certificado de Adjudicacion emitido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas. El Comitente dictard el acto administrativo de adjudicacion, que
recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econdmica, la capacidad de
contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacién tendiente a asegurar las mejores
condiciones para la ejecucion de la obra. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al
resto de los proponentes.

Si se hubieran formulade impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar varantes previstas en el P.C.P., sin que
ellc dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 37: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el
derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos
items del presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de inversion respectiva, sin
que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podran rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de

trabajos iniciales.

CAPITULO Vil
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 38: Plazo para suscripcion del contrato

Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el contrato dentro de los TRES (3) dias co ___jé’os

contados a partir de haber sido citado para la firma del mismo, salvo causas debidamente j(flcagas
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sera causal suficiente para dejar sin efecto la adjudicacién con pérdida de |a garantia de mantenimiento
de oferta. En este caso el Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la
adjudicacion al proponente que siga en el orden de prelacion, pudiendo repetir este procedimiento
sucesivamente las veces que sea necesaric para adjudicar el contrato. El contrato quedara
perfeccionado Unicamente a partir de su suscripcion, previa comprobacién de la documentacién a
presentar y de la efectiva constitucidn de la garantia de cumplimiento.

La fecha, hora y lugar de la firma del Contrato sera notificado al proponente.

Asimismo, si el Licitante no se encontrare en condiciones de firmar el contrate dentro de los
SESENTA (60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin
efecto, con devolucién de la garantfa, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion
alguna.

Documentacién a presentar simultaneamente a la firma del contrato:

* Garantfa de Cumplimiento del Contrato por el 5% del importe total del contrata.

* Certificado de Capacidad para Adjudicacion. (Articulo 26 del Anexo | del Decreto N° 1724/93).

ARTICULO 39: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, el contratista deberd afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por
el DIEZ POR CIENTO (10 %) del importe total dei contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia
de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren

razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 40: Documentos integrantes del contrato.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;
b-EIP.CP,
c.- Los planos y planillas de la Licitacién o Contratacion Directa;
d-EIPET,;
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de contratacién:
g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicacion.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a.- La orden de iniciacion de los trabajos;
b.- El acta de iniciacién;
c.- El plan y diagrama de ejecucion de |a obra aprobado por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion de Obra;
e.- L“"ibro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién de laohra y
los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
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g.- Actas de recepcion;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad

competente.

ARTICULO 41: Transferencia del contrato.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a ctra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion del comitente.

ARTICULQO 42: Cambio de domicilio del contratista.
En caso de modificarse el domicilic especial del contratista durante la ejecucion del contrato,
aquél esta obligado a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su

nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.P.

TITULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICUL.O 43: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacién de los trabgjos con una antelacion
minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el contratista podra efectuar algunos
trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.CP.a
partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera
el caso previsto en el Gltimo parrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendra derecho a la
rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y
respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de

gjecucién de obra se computara a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTICULO 44 Obligaciones a cargo del contratista.

El Contratista debera tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demas trémites exigidos por
entes Nacionales, Provinciales o Municipales o del Sector Privado. Todos los Impuestos y Tasas, que
correspondieran por la ejecucion de las obras objeto de la presente Licitacién o Contratacién Directa,

correran por cuenta y cargo de la Contratista.

de las empresas de gas, agua, energia y sus instalaciones.
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Asimismo se tendran en cuenta todos los entes que reglamenten alguna actividad atinente a la

construccion.

ARTICULO 45: Ohservaciones al plan de trahajos.
En las confrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las observaciones
gue pueda merecerie el plan de trabajos, y el contratista, ajustandose a ellas, rectificara la distribucion

de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 46: Plan de trabajos definitivo.

E! plan de trabajos definitivo sera el que resuite de ajustarlo a las observaciones del comitente y
de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada en el articulo 43.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que

deberan quedar gjecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 47: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccion de Obra entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a
construirse, entre las fechas correspondientes a ta orden de iniciacion y el acta de iniciacion.

La entrega se efectuara mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes

intervinientes.

ARTICULO 438: Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezea la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.P. El suministro de los elementos nacesarios y los gastos que
se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, efe., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificard el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion de Obra,

aquel serd responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 49: Alineacién y niveles.
El contratista estara cbligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y los niveles correspondientes,

ARTICULO 50: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errcres en
aquél, cualguiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del
contratista,
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ARTICULO 51: Documentacion en obra.

Es obligacién del confratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el
articulo 40°, apartado 2).

Sin perjuicio de la Documentacion y registros que se lleven para la mejor administracion de la
Obra, los libros que deberan obligatoriamente llevarse en la Obra, seran provistos por el Contratista y
comprenderan:

1) Libros de Ordenes de Servicio: Este libro constara de original, duplicado y triplicado,
debidamente foliado y estard destinadec a las comunicaciones o notificaciones que la Inspeccién de
Obra deba cursar al Contratista, sirviendo como asiento de las Ordenes de Servicio que se labren en
cada etapa de las obras en relacién al comportamiento por parte del Contratista, a las exigencias del
contrato y desarrollo de las obras. Solo sera usado por la Inspeccion de Obra y debera permanecer en
la obra. Su conservacién y seguridad quedara a cargo del empleado responsable de su guarda y
custodia.

2) Libro de Notas de Pedido del Contratista: Este libro sera llevado por el Contratista y en el
extendera sus pedidos, cualquiera fuera su naturaleza, guedando el original en su poder y el duplicado
se entregara a la Inspeccion de Obra. La Inspeccion de Obra firmara conjuntamente con el Contratista

cualguier pedido o aviso que se extienda en este libro en concepto de notificacian.

ARTICULO 52: Planos adicionales.
De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregara sin cargo al contratista dos
ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas gjemplares, debera adquirirlos al precio que fije el

comitente.

ARTICULO 53: Planos de obra.

E! contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite
para su uso y entregara al comitente el original, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 54: Planos de obrador.
Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del comitente su proyecto de

obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTICULO 55: Cierre de la obra.
El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique
en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma

que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quuew lo
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después de la Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacion guedara a cargo del comitente hasta

que se dé al contratista ia orden de retirarlo.

ARTICULO 56: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad gue le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se
extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a
bienes del Estado o de terceros.

La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinara [a

responsabilidad de cada unoen el P.C.P,

ARTICULO 57: Alumbrado y luces de peligro.
El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el

consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULQ 58 Utilizacion de las veredas.

En caso de que las circunstancias o el tipo de obra requieran la utilizacion de la vereda para
depositar materiales o realizar alguna operacion de trabajo, se deberan tomar las medidas y previsiones
necesarias a fin de no entorpecer el normal transito de peatones y para evitar producir dafios a terceros,

cumpliendo con las disposiciones municipales vigentes.

ARTICULO 59: Construcciones provisionales.

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y
mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su
cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua. A la terminacién de la obra, seran demolidos y

retirados por él.

ARTICULO 60: Oficina para la Inspeccion de Obra.

El contratista instalarg en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas
de la Inspeccién de Obra, con las caracteristicas y mobiaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones
seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién de Obra, siempre antes de la Recepcion Definitiva de
la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendra la limpieza
permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion de Obra hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccion de Obra disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico
duedaran a cargo def comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.
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ARTICULO 61: Dafos a personas y bienes.

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion de Obra, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del comitente o Inspeccién de Obra destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o
de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
gjecucion de fos trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiguen en i P.C.P.

El comitente podréa retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquelios

conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 62 Medidas de seguridad en la obra

El Contratista debera cumplimentar los requisitos de la Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario
N° 911/96 de conformidad con lo previsto en el P.C.G.

El personal del Comitente afectado a la obra, sera provisto con elementos de seguridad pasiva
personal (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM por cuenta
del Contratista.

De la misma forma los materiales a cotizar y colocar en obra tendran el sello de conformidad con
la norma IRAM que corresponda, sin cuyo requisito no seran aprobados

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefializacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable el
Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba
indicados.

Sin perjuicio de esto, ia Inspeccién de Obra podra exigir el uso o la colocacién de los elementos

que considere convenientes.

Se destaca que al momento de la suscripcion del contrato de obra publica, la empresa contratista

debera adecuar las medidas de seguridad del personal a la legislacion vigente.

ARTICULO 63: Infracciones administrativas.
El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad

dieran lugar infracciones cometidas por €l o su personal. e e

R ‘\(
Direotién & in clura Judugiz!
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ARTICULO 64: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista deberd preparar fos plancs y confratos de medianeria y, previa aprobacion del comitente,
pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se entregaran, uno al

comitente y otro al indero.

ARTICULOQ &5: Letreros.
No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que

decidira sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensicnes.

ARTICULOQ 66: Limpieza de la obra.

Es obligacion del coniratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio
del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacion de los trabajos debera entregar
la obra vy los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpigza y sin ninguna clase
de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en
forma diaria. La limpieza final de la cbra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de
la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 87: Provision de agua.
El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras y serd costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le seran reembolsados en las

condiciones previstasen el P.CP.

ARTICULO 68: Prérrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podréa acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio,
se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en
el estudio de la solucién de dificuitades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las
obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.084; 4) falta
notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de fransporte que no provengan de
causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 8) conflictos
gremiales de caracter general, 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente,
haga procedente el otorgamiento de |a prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberén presentarse al comitente en el plazo de TREINTA (30) dias
corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas
en consideracion.

El comitente podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho

determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del contratista.
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Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias de otorgada una prorroga se ajustaran el plan de
trabajos y la curva de inversion al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que se

produjo el hecho que origind la prorroga, y se someteran a la aprobacion del comitente.

ARTICULO 69: Seguros.

El contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se detallan
a continuacion:

1) Copia del contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido
por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construccion — Leyes N° 19.587 y N°
24.557 y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231796, 51/97, 35/98, 319/99
y 552/01, como asi también toda otra norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatoric que cubra a todo el personal afectado a la cbra, de acuerdo ala
legislacién vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.P., a su
nombre y &l del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida yfo reclamo por lesiones,
dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos
de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

5} Asimismo, el contratista deberd asegurar la obra contra incendio, conforme lo establecido en &l
P.C.P.

6) Todo ofro seguro detallado en el P.C.P.

Todos los seguros seran contratados en compaiias de primera linea y a entera satisfaccidn del
comitente.

En caso de verificarse el incumnplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos,
no podra el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
obra, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista, no abonandose ningdn importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del contrato.

Ei contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la
que haya contratado el seguro. EI Comitente, luego de la evaluacion de dichos informes, podré requerir

el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada

esa decision.

CAPITULO Il
DIRECCION DE OBRA
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ARTICUL.O 70: Representante Técnico,

El contratista al momento de presentacidn de las propuestas designara en calidad de
Representante Técnico, con permanencia en la obra, a un profesional con experiencia, de la
especialidad que se indique en el P.C.P., el que deberd ser previamente aceptadec por el comitente. El
Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos, se entendera con la Direccion e
Inspeccidn de Obra y ejercera las atribuciones y responderd por los deberes de la Contratista, no
pudiendo éste dltimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante,
sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer. La firma del Representante
Técnico obliga al contratista ante el comitente.

En caso de infraccidn a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
contratista, [a Inspeccion de Obra lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.P.

En caso de reiteracion de esta infraccién, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista
debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que debera ser

debidamente autorizado.

ARTICULOQ 71: Inspeccién de Obra.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicaréa por nota al
contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la cbra en cualgquier momento sin previo
permiso y cudles estan autorizadas para dar drdenes escritas con cardcter de Inspeccion de Obra.

El contratista y su personal cumplirén las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién de
Obra. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la

obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULQ 72: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccién de Obra.

Todas las drdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia
lo justifique, serdn cronologicamente consignadas par escrito en el libro detallado en el Articulo 51 inc. 1.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los TRES (3) dias del
requerimiento de fa Inspeccién de Obra. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en el
P.C.P. Cuando se trate de reincidencia, et valor de las multas establecidas se duplicara y deberén ser
comunicadas al Registro Nacional de Constructores de Obras Pdblicas.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa del contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificade que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacién de lo pactade ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicic de presentar ante el comitente, por intermedio de la
Inspeccion de Obra, y en el términe de cinca (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones
que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las drdenes de

servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observacion.
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Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el confratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la

obligacion de cumpliria, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 73: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del coniratista seran cronolégicamente consignadas
por escrito en el libro detallado en el Articulo 51 inc. 2.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C P,
deberan ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) dfas de producido el hecho que las motive. El
contratista debera fundarlas debidamente con determinacidn de valores, especies, etc., en el plazo de
TREINTA (30) dias a partir de la presentacidn del reclamo y/u observacion formulados.

El coniratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién de Obra, en una planilla donde consten
los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las

instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 74: Interpretacion de la documentacion técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la
ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de
sefialarlo a la inspeccién de Obra antes de iniciar el frabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
contratista que se efectien las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los sefialara oportunamente, serén a su cargo los trabajos que fuera necesario

gjecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 75: Discrepancias entre distintas partes del contrato.
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se

procedera comao sigue:

a.- Contrato.

b.- Pliego de Clausulas Particulares y Circulares Modificatorias y Aclaratorias.

¢.- Pliego de Especificaciones Técnicas.

d.- Planos de Detalle.

e.- Planos Generales y Planillas.

f.- El presente Pliego

g.- Ley de Obras Publicas N° 13.064.

o letras, prevalecera esta Gltima.

e T ura Juducial
Feder Judiciz
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En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,

prevalecera esta dltima.

ARTICULO 76: Terminacién de los trabajos.
Los trabajos deberan quedar terminados enieros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion de realizarlos ni le da

derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO I
PERSONAL OBRERO

ARTICULOQO 77: Salarios.

El contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales 0 emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra estara condicionade a la presentacidn conjunta, por el contratista, de
los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al
mes precedente al de los trabajos certificados.

la demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara

derecho a éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 78: |doneidad del personal.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a gjecutarse, y la Inspeccion de Obra
podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacidén a otra tarea.
Asimismo podra exigir la desvinculacidn de todo personal del contratista que provocara desérdenes o

indisciplina, y la ampliacion del personal cuande éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 79: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en ofros trabajos que no sean de la obra
contratada.

Estara también obligado a usar metodos y enseres que a juicio de la Inspeccién de Obra
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

lSin embargo, el hecho de que la Inspeccién de Obra nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.
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ARTICULO 80:; Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista
debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del comitente.
Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el comitente podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la obra, el

contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 81: Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serén sin uso y de la
mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del
contrato o las exigidas por la Inspeccién de Obra.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra determinada,
se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion de Obra determine, las que serviran para comparar [os
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase gue la Inspeccion de Obra rechazare, seran
retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible de la multa
que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al
igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por
el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

Fi comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprabar si los materiales o estructuras son los que se determinan en et P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas, pagaré
cualquier ensayo o analisis fisico, quimico 0 mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho,

reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 82: Calidad del equipo.
El contratista usaréa equipo de calidad apropiada a los frabajos por gjecutar y el comitente podra
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no

permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.




Pliego de Clausulas Generales
28

ARTICULOQ 83: Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un frabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la

correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 84: Vicios ocuitos.

Cuande se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion de Obra
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonar el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, et contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion;
transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de
aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la perdida del derecho del comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes
de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente |la existencia de vicios. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1271 y 1273 y concordantes del Codigo
Civil y Comercial.

CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 85: Subcontratistas.

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa
del comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no exime al contratista de sus
obligaciones con relacién al comitente.

El comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue

derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 86: Responsabilidad.
El contratista es el dnico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al

subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el articulo 20 del presente pliego.
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ARTICULO 87: Otros contratistas.

El contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las érdenes que dé la Inspeccion de Obra para
evitar interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a
la que realice directamente el comitente, ajustédndose a las indicaciones que se le impartan y a los
planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables
a ofros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion de Obra para que esta

tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA
ARTICULO 88: Plazo.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contrato y en las

prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 89: Mora.

Si Ias obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas otorgadas,
por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara pasible de una multa que sera
calculada en la forma que se establezca en el P.C.P. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la
ejecucién del plan de trabajos, previa intimacion a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de la
multa que se prevea en el P.C.P.

En caso que en el P.C.P. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicard la multa que se

establezcaenel P.CP.

ARTICULO 90: Contralor de trabajos.
El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA'Y OCHO (48)

horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de
ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole

que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

ARTICULO 91: Union de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta presentada: a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la

licitadas con las existentes.
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Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segin

corresponda a juicio del comitente.

CAPITULO Vil
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 92: Modificaciones de obra.

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como
consecuencia de alieraciones por modificacion, ampliacidén o suspensién de trabajos, el estudio se
practicara en todos los casos respetando las condiciones previstas en la documentacion licitatoria para
formular la Propuesta, es decir, a la fecha de los precios basicos.

A) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto valorizada a precios unitarios
béasicos superen el 20% del monto total del contrato original, el Contratista tendra derecho a ia fijacién
de precios nuevos actualizados a la fecha de la encomienda, de comdan acuerdo, a falta de acuerdo,
solo cabe la rescisidén del contrato, {Articulos 30, 38 y 53 Ley N° 13.084), por haberse alterado la
economia de la obra.

B) Si por el contrario no superaren el VEINTE PORCIENTO (20%), el Contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacién y se paguen
por el mismo regimen previsto en el contrato (Articulos 29 y 38 Ley N® 13.064).

Para el caso B), se pueden presentar las siguientes variantes:

1) EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE SU
COMPUTO TOMADC SOBRE PLANOS.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

Hasta la cantidad prevista en el Presupuesto Oficial, corregida si correspondiere, se liquidara
canforme al precio establecido en éste, afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al
exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir (Articulo 38 Ley N° 13.064). Este
nuevo precio, con excepcidon del beneficio, se retrotraerd a las condiciones basicas de la Licitacién y
para los analisis de precios se adoptaran los porcentajes de gastos generales y beneficios que se hayan
prefijado en el P.C.P., calculando el beneficio sobre el precio real al momento de la encomienda.

by PARA PRECIOS UNITARICS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE.

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la Propuesta, corregida si correspondiere, se
liquidara conforme al precio establecido en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso
tomado sobre planos, se le aplicard un nuevo precio a convenir {(Articulo 38 Ley N° 13.064). Este
nuevo precio, con excepcion del beneficio, se refrotraera a las condiciones basicas de la Licitacién vy
para los analisis de precios se aceptaran los porcentajes de gastos generales y beneficio que se hayan
prefijado en el P.C.P, calculando el beneficio sobre el precio real al momento de la encomienda.

2} EL EXCESC ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL VEINTE PORCIENTO (20%) DE
SU COMPUTO TOMADC SOBRE PLANOS-
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a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN PRESUPUESTO OFICIAL.

Se liquidaran las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si correspondiere, incrementadas
por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial
afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual (Articulos 29 y 38 Ley N° 13.064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE.

Se liquidarén las cantidades corregidas, si correspondiere, del presupuesto de la Propuesta
incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por
el Contratista, revisado y aceptado por el Comitente (Articulos 29 y 38 Ley N° 13.064).

3) LA DISMINUCION ORDENADA POR UN ITEM SUPERA EL VEINTE PORCIENTO (20%) DE
SU COMPUTO TOMADQO SOBRE PLANOS.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

Ademas de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, debera corregirse el
precio unitario del presupuesto oficial y deducir la partida asi corregida. Se liquidaran las cantidades
ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (Articulos 37 y 38 Ley N° 13.064).

Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas de la Licitacion o
Contratacion Directa, y para los analisis se adoptaran los gastos generales y beneficios que se hayan
prefijado en el P.C.P.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR
EL COMITENTE.

Deberan corregirse las cantidades porla comparacion con los planos, con €l precio unitario del
presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el Comitente y deducir la partida asi corregida. Se
liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

Este precio nuevo corregido se retrotraerd a las condiciones basicas de la Licitacién, y para los
analisis se adoptaran los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en el P.CP.

4) LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN {TEM NO SUPERA EL VEINTE PORCIENTO (20%)
DE SU COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS-

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total del item del presupuesto
oficial afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual {Articulos 29 y 38 Ley N° 13.064) y
fiquidarse las cantidades del nuevo planc con los precios unitarios que surjan de dividir aguel precio total
por la cantidad tomada del plano original.

b} PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE.

Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del presupuesto de [a
Propuesta aceptados por el Comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con
los mismos precios.

5) SUPRESION DEL ITEM.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO QFICIAL.
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Es el caso del punte 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con
cantidades corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraera a las condiciones basicas de
la Licitacion o Contratacion Directa y para los analisis se adoptarén los gastos generales y beneficios
que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones.

b} PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE.

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista
revisado y aceptado por el Comitente.

6) ALTERACION DE LA NATURALEZA DE UN ITEM.

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacion sustancial.

Se anula el item previsto conforme al punto 5) precedente y se incorpora el nuevo item a nuevo
precio.

b) La alteracidn consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos
componentes. Se fijaré el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por
comparacion de los cambios.

ACLARACICNES:;

En los casos B1, B2, B3, BS, y B6 de no Hegarse a un acuerdo sobre precios, y si asi io ordenara
la Inspeccidén de Obra, la Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos,
pudiends dejar a salvo sus derechos. Se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo
detalle, con la aprobacidn o reparc de la Inspeccion de Obra, servirda como elemento ilustrativo para
fijar el precio a instancias administrativa o© judicial. A estos efectos, las partes aceptaran los
porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que se establecen en las
Clausulas Especiales, cuando las modificaciones no superaren el VEINTE POR CIENTO (20%). Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podré disponer que los frabajos de gue se
trate se lleven a cabe directamente o por nuevo contrato.-

En caso que el tramite de la variante de obra requiriese la neutralizacion del piazo de obra o la
suspension de aplicacidn de penalidades, los correspondientes actos administrativos que asi lo decidan
emanaran de la Secretaria General de la Presidencia de la Nacion.

ARTICUI.O 93: Reajuste de garantia.
Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del contrato, el contratista
deberd ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del

contrato.

ARTICULO 94: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado con
los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las ordenes de servicio
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comunicadas al contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones téchicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de rhayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién de Obra
podra ordenar su demolicién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a

cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIl
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGC DE LA OBRA.

ARTICULO 95: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, e! contratista en colaboracién y bajo la supervision de Ia
inspeccion de Obra, efectuara la medicion ajustdndose a las normas que establezca el P.C.P.
Conformada la mensura por la Inspeccion de Obra, el contratista preparara de acuerdo con ella los
certificados de cobra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustandose también para eflo a lo
estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion
de Obra.

La medicién de los trabajos y extension de los certificados de obra correspondientes, sera
mensual y debera presentarse en los formularios que la Direccion de Obra entregara oportunamente.

Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por
la Direccidén de Obra.

El certificado debera presentarse ante la Direccion de Obra para su revisién y aprobacion.
Cualquier abservacion al certificado seré comunicada al contratista el que debera adecuar el certificado
al criterio sustentado por la Direccion de Obra, dejando reserva si lo deseara de su disconformidad con
la modificacion propuesta, formulando la reclamacién pertinente si lo considera procedente. El
certificado corregido sera nuevamente presentado a la Direccion de Obra para su revision y aprobacion.

Los gastos en concepto de jornales de personal, dtiles, instrumentos, etcetera que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, y en las verificaciones que la
Inspeccion de Obra considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Dentro del plazo de garantia de las obras la contratista presentara la liquidacion final consentida,
con el balance de economias y demasias, si correspondiere. Vencido dicho plazo se le tendré por

presentada en un todo de acuerdo a o obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno.

ARTICULO 96: Retenciones sobre los certificados.
De cada certificado se efectuaran las retenciones correspondientes a a) Fondo de Reparos, en ¢l
porcentaje fijado en el P.C.P., b) Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y c} la Ley Provincial N° 907, y

toda otra que el P.C.P especifique y si correspondiere.

ARTICULO 97: Sustitucion del fondo de reparos. 7
Durante la ejecucién de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna /d{b/s
s

garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.
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ARTICULO 98: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacidn vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la fecha de
presentacién, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el P.C.P. se establecieran otros
plazos, se tomaran estos Ultimos.

Fijase, ademas, un plazo de DIEZ (10) dfas que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este Oftimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzara en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del casa.
Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el segundo parrafo del presente, por causa
no imputable al contratista, sera de aplicacion lo previsto en el arliculo 48 de la Ley N° 13.064.

ARTICULO 99: Cesion de derechos de créditos:

|.a cesidon de derechos de créditos sdlo podra efectuarse al momento de presentar la certificacién
correspondiente. Asimismo, podré realizarse con posterioridad siempre que no se haya emitido la orden
de pago en cuestion.

La misma deberd hacerse por escritura piblica y notificada por notario a la Administracién del
Poder Judicial de la Provincia.

En ningdn caso se efectuara la aceptacion de una cesién del derecho de cobro de créditos
cuando a la fecha de notificacion ya haya sido emitida la Orden de Pago. Asimismo, no podra revocarse
cesion de crédito alguna salvo que tal revocacion sea expresamente aceptada por el cesionario, lo que
debera acreditarse de modo fehaciente ante fa Administracion de! Poder Judicial de la Provincia, que se
reserva el derecho a rehusar la misma en funcién del estado de tramitacién de la cesidn inicial del
crédito.

ARTICULO 100: Intereses por retardo

El Contratista no tendra derecho a imputar intereses al importe de los certificados que se abonen
en mora. El Contratista tendré derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen por mas de
TREINTA (30) dias a partir de la fecha fijada en el contrato, acorde & las normativas vigentes.

Si el retraso fuere causado por el Contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras
causas con motivo de la ejecucion de la obra y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiesen la
emisién o el tramite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendra derecho al

pago de intereses.

CAPITULO IX
RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 101: Recepcién Provisoria

*
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Una vez terminada la ejecucidn de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra la
Recepcion Provisoria de la Obra.

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunigue por Nota de Pedido a la Inspeccidn de Obra que la obra esta terminada de acuerdo a sufiny
al contrato.

Si la Inspeccién de Obra luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no estan ejecutadas
completamente, suspendera la recepcion provisional y ordenara los frabajos necesarios. En ese caso,
continuara computandose el periodo de ejecucion, no calculéndose el lapso transcurrido entre la fecha
en que se solicitd la recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista de la orden
de servicio en que la Inspeccién de Obra comunica la no terminacion de los trabajos.

Si la Recepcidn provisoria se efectia de oficio por negligencia del Contratista por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa la fecha de terminacion efectiva de los
trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Vencido el plazo contractual mas las prorrogas aprobadas, se labrara un acta donde conste el
estado detallado de la obra. Dicha acta sera refrendada por la Inspeccién de Obra y el Contratista o
representante autorizade. Estos Glimos seran notificados por orden de servicio o invitados a tal fin por
escrito y mediante cualquier medio habil, con antelacion de OCHO (8) dias, y si a pesar de ello
estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspeccion de Obra la formulara igualmente con
el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o
negativa del Contratista o sus representantes.

Se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.

En el acta se consignaran ademas las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.

La recepcion de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1271 a 1273 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO 102: Piazo de garantia.

Durante el periodo de garantia resultara previsible la ejecucién de ciertos trabajos de ajuste y
correccion. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentard un formulario indicando la fecha en
que fue requerido o detectado el problema, una descripcion de éste y sus probables causas y la solucion
adoptada, indicando la fecha de cumplimiento de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del
asunto.

Salvo indicacién de un plazo especial el P.C.P., el plazo de garantia seré de doce (12} meses.
Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, sin perjuicio de la
responsabilidad que establece el Articulo 1271 a 1273 y concordantes del Cédigo Civil y Comeregetffque

7

corre por diez (10) afios.
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ARTICULQ 103: Recepcion Definitiva.

Dentro de los QUINCE (15) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcion Definitiva, el
Contratista entregara a la Inspeccién de Obra un Documento de Solicitud de Recepcion Definitiva donde
consten los pre-requisitos para la Recepcién Definitiva de los trabajos.

Cuando el Contratista considere que fos trabajos correctivos han sido terminados presentara una
nota a la Inspeccién de Obra indicando:

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.

4. Que los trabajos se encuentran terminados v listos para la verificacién final.

5. Que toda la documentacion requerida ha sido entregada.

La Inspeccién de Obra procedera a realizar [a verificacion del estado de las obras con razonable
diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato.

Si la Inspeccion de Obra considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos procedera a
notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos.

El Contratista iniciara las acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones
efectuadas y remitird una segunda nota a la Inspeccién de Obra indicando que los trabajos han
concluido. La Inspeccién de Obra verificara que los trabajos se encuentran aptos para la Recepcion
Definitiva.

El Contratista sera responsable por ias verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el Contratista presentara para su aprobacion los Certificados de Liquidacion
Final de las Obras, lo cual sera condicidn previa para la deveolucién de los Depésitos de Garantia. La
devolucién de las citadas garantias se hara una vez emitida el Acta de Recepcidén Definitiva.

ARTICULO 104: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separade de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motive de Recepcién Provisional y Definitiva
y devolucion de garantia de acuerdo con los articulos 101 a 105,

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente

para el desarrollo de |la cbra.

ARTICULOQO 105: Devolucidn de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparas, 0 los saldos gue hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después de
aprobada la Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafos y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.
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CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 106: Causas de rescision.
El contrate podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos 48 a 54 de

la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 107: Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el comitente tomara posesién inmediata de la aobra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se haré inventario y avallio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose
las actas correspondientes.

El comitente tormara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescision

haya sido declarada por cuipa de aquel.

ARTICULO 108: Inventario.
El inventario se realizaré con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado
al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estara

habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 109: Avalio

E! avalio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via
judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias de notificade el contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallo que practique el perito

nombrado por el comitente.

ARTICULO 110: Liquidacion de los trabajos y materiales.

El comitente practicaré la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al confrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, gue
sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidaciéon de los importes de los materiales y equipos
inventariados que sean indispensables para la continuacién de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le senale, el que no sera menor de QUINCE (1 5}
dias siguientes a la nofificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefnalado, el

comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todo/g los

gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que sefale el
comitente; si no o hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liguidacidn de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituira un crédito a
favor del contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescisién hubiere sido causada por el contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y
liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios
que se originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos
y perjuicios que la rescisién irrogue al comitente, el contratista debera abonar el saldo que por ese

concepto resulie.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 111: Subcontratos y ayuda de gremios

La Contratista no podra subcontratar la totalidad de los trabajos adjudicados. Sélo podra hacerlo
en forma parcial para aquellos rubros en los que resulte estrictamente necesario. En este caso debera

abtener previa conformidad del Comitente.

La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderad al Contratista como si las
hubiera realizado directamente. Para ello debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos la
némina de todas las empresas que intervendran en la obra, discriminando los rubros que subcontrata.

Asimismo la Coniratista debera exigir a sus Subcontratistas las pdlizas de sus responsabilidades
contractuales y debera verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos del P.C.P.

La Contratista proporcionara la ayuda de gremios necesaria, y todo aquello gue haga a la perfecta

realizacion de los trabajos, estando ello incluido en el monto de la oferta.
ARTICULO 112: Penalidades por incumplimientos

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista sera pasible de las
siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinacidn se establecen a continuacion.

Limpieza de Obra: Por cada infraccion al Ariculo 83 del P.C.G. se le aplicarda una multa
equivalente al 0.1% del monto contractual.

Ordenes de servicio: De acuerdo al Articulo 38 inc a del P.C.P. en caso de incumplimiento se le
aplicard una multa equivalente al 0.5%, del monto contractual, el que se duplicard en caso de
reincidencia.

Divergencias: E| Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto
de gue existen divergencias pendientes.
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Si suspendiera los trabajos por este motivo se le aplicara una multa equivalente al 0.1% del monto
del contrato.

Ausencia del Representante Técnico: La ausencia del Representante Técnico en obra, sin el
reemplazo a correspondiente, sera denunciada mediante orden de servicio por la Inspeccién de Obra
quien podréa aplicar una multa equivalente al 0.2% del monto contractual. La reiteracion de la infraccidn
sera sancionada con el doble y asi sucesivamente. Independientemente de las sanciones que
correspondan, el Comitente podra interrumpir 1a ejecucidn de los frabajos hasta que sea reemplazado el
representante y hasta rescindir el contrato con carge a fa Confratista, por incumplimienfe de las
obligaciones contractuales (Articulo 70).

El importe de estas multas se retendra mensualmente de cada certificado.

El P.C.P. podra determinar otro tipo de multas que no invalidan el listado presente.

ARTICULO 113: Multas por retardo en la terminacion de la obra

Si la totalidad de las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas
no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de una multa que seréd calculada

mediante la siguiente expresion:

M= 0,50 L m————- R o donde:

M - Multa por retardo en la terminacidn de la obra.
C - Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente.

P - Plazo de la obra tomado en dias comridos y computando sus alteraciones aprobadas por

autoridad competente.

d - Exceso de dias corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio det Comitente.

Jo - Jornal basico del ayudante del gremio de la consfruccion, sin cargas sociales, vigente diez

dias corridos antes de la fecha de la Licitacidn o Contratacion Directa.
J - [dem a la fecha de aplicacién de la multa.

Vencido el plazo contractual més las prorrogas aprobadas, se labrara un acta donde conste el

estado detallado de la obra. Esta acta sera refrendada por la Inspeccion de Obra y el Contratista o su

Representante autorizado. Estos dltimos serén notificados por orden de servicio o invitados a tal fin por
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el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o
negativa del Contratista o sus representantes.

Cuando el importe de la multa alcance el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, el
Comitente debera optar por la rescisién por culpa del Contratista, o por la continuacion del mismo sin
que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas

penalidades en virtud de [a demora.

ARTICULO 114: Solucién de divergencias

Los proponentes deberan someterse expresamente a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Provincia de Tierra del Fuego Antartica e Islas del Atfantico Sur, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccién territorial, como también renunciar a la posibilidad de recusar sin causa, La sola
presentacion de la propuesta, importa la aceptacion de esta jurisdiccion.

Si en la interpretacién del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el Comitente, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los materiales,
la solidez y eficiente ejecucién de las estructuras y a la interpretacion de las normas de mensura.

La Contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que
existan divergencias pendientes, aplicandose en su caso la sancidn prevista en el Articulo 113 del
presente pliego.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicard y deberd ser

comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
ARTICULO 115: Indemnizaciones por casos fortuitos o de fuerza mayor

Para que el Contratista tenga derecho a las indemnizaciones a que se refieren el Articulo 39 de la
Ley 13.064, el Contratista debera hacer el reclamo dentro de los CINCO (5} dias de producido el hecho
que lo motive, debiendo luego justificar el detalle y montos de las reclamaciones, dentro del plazo de
TREINTA (30} dias computados a partir del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o
algunos de ellos, el Contratista perderé el derecho a formular el reclamo.

Incumbe al Contratista probar que el acontecimiento fue realmente extraordinario y que tomd las

medidas necesarias para evitar o atenuar las consecuencias dafiosas.
ARTICULO 116: Lucro cesante

Sea cual fuere la razén por la cual el 8.T.J., fimado el contrato, lo deje sin efecto, sélo
reconocerd el dafio emergente, pero no abonara suma alguna en concepto de lucro cesante, aunque se

tratare de situaciones de verdadera excepcidn.
ARTICULO 117: Rescision del contrato por causa del contratista

Cuando la rescision del contrato no se produzca por las causales aducidas en el Articulo 50 inciso
a) de la Ley N° 13.064, la devolucion dei fondo de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados
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satisfactoriamente y de la garantia, se efectuara después de transcurrido un periodo no menor al plazo
de garantia contado desde la fecha de suspensidn real de las obras y siempre gue no se hubiesen
comprobado desperfecitos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa gjecucion de los
trabajos.

En este dltimo caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el Comitente
podra proceder a hacerio por cuenta de aquél, afectando con ese fin el fondo de reparo y la fianza si
fuese necesario.

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente prevision como
precio unitario en el listado de items a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos sera fijado
por el Comitente. Si la rescisién se produjese en los términos del inciso a) del Articulo 50 de la Ley N°
13.064, el Contratista perdera la fianza rendida y el fondo de reparo en su caso.

ARTICULO 118: Redeterminacién de precios

Sera de aplicacidn al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminacién de Precios dispuesto
por Decreto N° 73/03, sus normas complementarias y modificatorias.

A tales efectos se aclara que la obra serd considerada en el P.C.P. a los efectos del calculo de la
Variacion de Referencia establecida en el Articulo 6° del Anexo del citado Decreto: 1. Obras de
Arquitectura. 6 2. Obras de Restauracion o Reciclaje.

Cuando los costos de los factores principales hayan reflejado una variacién promedio superior al
DIEZ POR CIENTO (10 %) del contrato o Gltima redeterminacion, debera determinarse la variacién de
referencia de tales precios, la que se calculara como el promedio ponderado de las variaciones de los
precios de cada insumo. Si la variacién de referencia asi calculada supera el DIEZ POR CIENTO (10 %)
a los precios establecidos en el contrato, se procedera a la redeterminacion.

El mes basico contractual para la redeterminacién sera el establecido en el P.C.P., si no lo
establece expresamente se consideraran los vigentes al mes anterior a la fecha de apertura de la
Licitacion o Contratacion Directa o de la fecha de cotizacién en el caso de contrataciones directas.

A los efectos de la redeterminacion de precios, [a proporcién resultante entre el monto del anticipo
financiero y el precio del contrato redeterminado al mes de la certificacion del anticipo financiero, si
correspondiera de acuerdo a las prescripciones del Decreto N° 73/03, se mantendra fija e inamovible
durante toda la duracidn del contrato, adicionalmente al DIEZ POR CIENTO (10%) establecido en el

Articulo 4° del Decreto mencionado precedentemente

ARTICULO 119: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
garantias correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor

al DIEZ POR CIENTO (10%) en la cotizacidn de la moneda extranjera.
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ARTICULO 120: Manejo de las instalaciones y equipos.
El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones y
equipos incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse

en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

ARTICULO 121: Muestras.

Ser4 obligacién del contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra, para su aprobacién de ia Direccion de Obra. Se establece que las
muestras deberan presentarse como maximo a los DIEZ (10) dias habiles a contar de la fecha en que la
Direccién de Obra las solicita. Si el contratista necesita ofrecer un material diferente a las
especificaciones en el pliego, deberd expresarlo con claridad a la Direccion de Obra, con la debida
antelacion, para su consideracion. Si esta no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Direccion de Obra
podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacidn de marcas,
quedara a opcion de la Direccién de Obra. Cualquier decision que la Direccidn de Obra pueda fomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a caiidad y uso adecuado de materiales,
equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el contratista. Los derechos para el empleo de la obra
de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en ios precios de ia oferta. El
Contratista serd el dnico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes.

La Direccién de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de
las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras en laboratorios reconocidos y estando
los gastos que demanden a cargo exclusivo del Contratista.

La presentacion de muestras se hard acompafada de la siguiente planilla por Duplicado:

Modelo de planilla para muestras

Obra:

Empresa Contratista:

Descripcion de la Muestra:

ftem:

Fecha de Inicio Tarea Segdn Plan de Trabajo:

Fecha de Presentacion de Muestra:

Fabricante Observaciones de la Direccion de Obra:

Aprobacion por la Direccidn de Obra:

Fecha:

Observaciones:

ARTICULO 122: Garantia por Pago Anticipado.
En los casos que se contemplen pagos por adelantado, el adjudicatario debera integrar una
garantia por un importe equivalente al CIEN PORCIENTO (100%) del monto total del contrato que se

[
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reciba como page anticipado, y le sera devuelto al cumplimentarse la totalidad de la deduccién del
anticipo financiero.

La misma debera ser integrada por cualquiera de las formas previstas en el Articulo 20 del
presente pliego

La presentacion de la presente contragarantia debera realizarse conjuntamente con la factura y
sera requisito indispensable para formalizar el pago anticipado.

ARTICULO 123: Acceso Piblico.

El proyecto de obra piblica debera prever, en los casos de obra que implique el acceso de
pubiico, para su aprobacién por los organismos legalmente autorizados, la supresién de las barreras
arquitectonicas limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad.

CAPITULO Xli
SANCIONES

ARTICULO 124: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual ¢ de ordenes
de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, las que seran previstas en el P.C.P., debiéndose
tener en cuenta que las multas deberdn ser progresivas y acumulativas en proporcion a los
incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento
registrado por éste,

A los efectos del calculo de las muitas, se entendera por monto del contrato al monto original més

los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 125: Recursos.
El sancionado podra, en fodos los casos, interponer los recursos previstos en las normas

administrativas.

ARTICULO 126: Percepcidn de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro creditc que por
cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta
debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en
caso contrario, de rescisién del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de las
multas se hard efectiva aun cuando ia resolucion que impuso la sancidn hubiese sido recurrida. Si"t{q}_n

posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas”ur interés
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compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos

sobre certificados de obra.



