PODER JUDICIAL
Direccion de Infraestructura
Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES
REMODELACION CE.DE.ME. — DJS.

OBRA: REMODELACION CE.DE.ME. DJS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:
CLAUSULAS PARTICULARES Y GENERALES

1.- Objeto:
La obra licitada tiene por objeto la refaccion de 2 (dos) viviendas, las que se encuentran espejadas
formando un solo edificio.
Dichas viviendas se encuentran ubicadas en el barrio 60 viviendas de la ciudad de Ushuaia, donde
funciona actualmente la dependencia CE.DE.ME. D.J.S. (Centro de Mediacién del Distrito Judicial Sur).

2.- Leyes aplicables:

Rigen para la presente contratacion la Ley de Obras Publicas N° 13.064, sus modificatorias y
reglamentarias, el régimen de Redeterminacion de precios previsto en el Decreto Provincial N°73/03,
ratificado por Ley Provincial 572, y en todo lo que corresponda, la Ley provincial N° 1.015, el Decreto
provincial reglamentario N° 674/2011 y la Ley provincial N° 141.

3.- Domicilio de los oferentes:

El oferente debera constituir domicilio especial en la provincia de Tierra del Fuego y un domicilio
electrénico en el que seran validas todas las notificaciones, en los términos de la Ley provincial N°
141.

4.- Jurisdiccion:
Para todos los efectos legales que se desprendan de la presente contratacion, los oferentes se
someteran a la jurisdiccién de los tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra

del Fuego.

5.- Conocimiento del lugar de los trabajos
La presentacion de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se gjecutaran los
trabajos, las condiciones y caracteristicas propias del proyecto, los sistemas constructivos necesarios
para su materializacion, las condiciones locales en que se desarrollaran las tareas incluyendo las
caracteristicas y los puntos de conexion de losdistintos servicios y todas las circunstancias que le
permitan formular su oferta.

A tales fines el Oferente debera acompafiar la “Declaracion Jurada de conocimiento del lugar d

Obra”, segun el texto que se incluye, como Anexo 5 del presente Pliego.

6.- Presupuesto oficial
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El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
45/100 ($39.613.265,45).

7.- Sistema de contratacion

La forma de contratacion sera por el sistema de Ajuste Alzado relativo.

El Precio Cotizado comprende todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar el Objeto de
esta Licitacion en un todo de acuerdo con la documentacion técnica, conforme a su fin, conservario y
mantenerlo durante el plazo de garantia.

En el Precio Cotizado estaran incluidas las obras de arte, obras accesorias, obras de proteccién,
elementos de control y todo otro gasto derivado de la ejecucién, controf y puesta en marcha de la
Obra, su conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluides en el presente
Pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documento escrito que integre la
documentacion legal y técnica de la Obra licitada.

Por consiguiente, el precio por un trabajo comprendera todos fos gastos, desembolsos, impuestos,
tasas, utilidades y cualquier otra retribucion como contraprestacion total de la parte de la Obra de que
se frate.

L.a Obra debera ejecutarse conforme a lo establecido en los Documentos de la Licitacion, el Contrato y
las o6rdenes que imparta la Inspeccién de Obra, de modo gue resulte completa y responda a su fin,
siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de todos los trabajos gue, aungue no estén
indicados especialmente, resulten indispensables para gue la Cbra sea realizada en tiempo y forma,

completamente terminada y operativa.

8.- De las garantias:

a) de oferta: 1 % del tofal de 1a oferta

b} de contrato: 5 % de lo adjudicado

8.1- Constitucion:
8.1.1- En efectivo, mediante deposito en el Banco de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
Sur, Casa Central Ushuaia, en la cuenta corriente N° 1710626/1 o transferencia a la misma,
acompafando el comprobante correspondiente.
Previo a realizar el depdsito se debera retirar del Area de Tesoreria del Superior Tribunal de Justicia,
sita en la calle Leopoldo Lugones 1831, la boleta de deposito visada por el titular del Area.
8.1.2- Cheque certificado ¢ giro contra una entidad bancaria de la plaza donde se realiza la licitacion.
8.1.3- Con aval bancario u ofra fianza a satisfaccion del organismo licitante.
8.1.4- Con seguro de caucion mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la

Nacidn, a favor del organismo licitante.
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8.1.5- Con pagaré sin protesto suscripto por el representante legal de la empresa oferente,
Unicamente para la garantia de oferta y hasta el monto de pesos seiscientos veinte mil ($ 620.000).
8.2- Devolucion:

8.2.1- Las garantias de oferta de los oferentes que no resultaren adjudicatarios seran devueltas de
oficio, una vez decidida la contratacion.

8.2.2- De igual modo lo serén las garantias del adjudicatario una vez cumplido el contrato respectivo.
8.2.3- Procedera también la devolucion parcial de la garantia de adjudicacion, en proporcion a la parte
gjecutada del contrato.

8.3- Integracion:

La garantia de adjudicacion debera efectivizarse dentro de los cinco (5) dias de la firma del contrato.
Si el contratista no integrase la garantia en el plazo estipulado, el comitente podra rescindir el
contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad del
comitente proceder de esta forma o acordar, si mediaren circunstancias atendibles, un plazo adicional

para la integracion de la garantia de adjudicacion o de cumplimiento del contrato.

9.- Lugar, fecha y hora de presentacién de ofertas:

9.1- Las ofertas deberan presentarse en la mesa de entrada de la Secretaria de Superintendencia y
Administracion sita en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego A.
e LA.S. de calle Leopoldo Lugones N° 1831, de la ciudad de Ushuaia.

9.2- Se recibiran de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta el dia y hora de la apertura de sobres.

9.3- Vencido el plazo sefialado en el punto anterior, no se admitirdn mas propuestas.

10.- Apertura de sobres:

10.1- Se realizara en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en el domicilio antes
citado, el dia y hora establecido en la invitacion.

10.2- Si el dia de apertura fuera declarado feriado o asueto administrativo, el acto se realizara el

primer dia siguiente habil, a la misma hora.

11.-Impedimentos para ser oferente:

Carecera de validez a los fines de la licitacién, toda oferta presentada por una o mas personas
comprendidas en cualquiera de los impedimentos que se detallan a continuacion:

11.1. Personas fisicas y sus convivientes, las personas juridicas e individualmente sus socios,
miembros del directorio, consejo de administracidn o gerentes, segun el caso, que estén sancionados
con suspension o inhabilitacion, mientras dichas sanciones sigan vigentes;

11.2. Firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la autoridad de aplicacion, existan

indicios suficientes, por su gravedad, precisién y concordancia, para presumir que media en el caso /

e
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una simulacion con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras,

11.3. Agentes y funcionarios del sector plblico nacional, provincial y municipal, y las empresas en las
cuales aguellos tengan una participacion suficiente para formar la voluntad social, en tanto se verifique
que pueda ejercer una influencia directa o indirecta en los procedimientos de seleccion establecidos
en el marco de la presente ley, de conformidad con lo establecido en la Ley nacional de Etica de la
funcién Publica 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.

41.4. Fallidos e inhibidos mientras no sean rehabilitados;

11.5. Personas fisicas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de aquellas en estado
de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administracion de sus bienes mediante
autorizacion judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formutar
ofertas, salvo decision judicial en contrario; y

11.6. Condenados por delitos vinculados a contrataciones con el Estado provincial. Esta prohibicion
alcanzara tanto a las personas fisicas como juridicas cuyos socios, administradores o apoderados,
miembros del directorio, consejo de administracion o gerentes, seglin el caso se encuentren en dicha

condicién. Asimismo, se hace extensiva a los conyuges de quien recaiga dicha condena.

12.- De las ofertas:
12.1- Seran presentadas en un sobre cerrado que llevara en su exterior la siguiente leyenda:

OBRA: “REMODELACION CE.DE.ME. - DJS”
EXPTE: 50.339/21
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DIA DE APERTURA: /1 /2022,10:00 Hs.

El sobre no podra contener sellos, remitente o marca alguna que identifique al oferente.

12.2- Solo seran consideradas las ofertas que se ajusten al contenido de este pliego de bases y
condiciones.

12.3- Toda causal de observacion que no se advierta en el momento de apertura, y que fuere motivo
de rechazo, podra surtir efecto posteriormente.

12.4- A los efectos de facilitar la labor de la Comision de Preadjudicacion, debera consignarse en la
oferta; marca, procedencia, modelos, envases, contenidos, folletos explicativos, y demas detalles que
se consideren de interés para una clara identificacién de los articulos que formen parte de la obra.
12.5- Se rechazaran las ofertas cuando:
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a) El oferente haya omitido firmar la propuesta.
b) Contengan enmiendas, raspaduras o interlineas que no estén debidamente salvadas o aclaradas

por el proponente.

c) Se consignaren condiciones que se opongan a las establecidas en el presente pliego. A los fines de

favorecer a una mayor concurrencia, en caso de presentarse ofertas condicionadas, se consultara al

oferente si puede cumplir con su oferta eliminando la condicion. En caso afirmativo, se tendra la

condicién por no escrita. En caso contrario, se considerara a dicha oferta como inadmisible.
d) Falta de conformidad por el oferente de los Pliegos.
e) Falta de presentacion de la garantia de oferta.
12.6- La sola presentacion de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptacion de las condiciones
que rigen para la presente contratacion.
12.7- Cotizacion:
En caso que se indique expresamente podré cotizarse por renglones de la siguiente manera:
a) Se cotizaran los renglones ofrecidos en pesos, sin incluir el IVA.
b) Se deberan indicar los montos unitarios y totales correspondientes a cada uno de los renglones
cotizados.
12.8- Plazo de mantenimiento de ofertas:
Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante treinta (30) dias a partir de la

fecha de Apertura de la Licitacién, bajo apercibimiento de pérdida de la garantia de oferta.

13.- Documentacion a presentar:

La documentacién que se solicita a continuacién -con excepcién de los Pliegos de Bases y
Condiciones, los Pliegos Técnicos, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin consulta
emitidas- debera presentarse en una copia formato papel foliada y firmada por el representante legal;
y acompaniarse en formato digital .pdf en un DVD. La documentacién aludida se conforma con:

13.1- Garantia de oferta.

13.2- Certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales para contratar con organismos publicos
(vigente) en original o copia certificada por la Agencia Recaudacion Fueguina.

13.3- Certificado de inscripcion en el registro de proveedores PROTDF (vigente) de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, en copia certificada.

13.4- El presente Pliego y de los Pliegos de Condiciones Técnicas, conformados en todas sus hojas.
13.5- Si correspondiere, fotocopia autenticada de poderes a favor de los representantes autorizados a
intervenir en esta contratacion.

13.6- Oferta debidamente firmada en todas sus hojas, confeccionada segun los formularios que

integran los Anexos del presente.

13.7- En el caso de ofrecerse un descuento especial por pago dentro de determinado plazo deberéy %
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acompafiarse la propuesta. Esta, sin embargo, no sera considerada a los fines de la comparacion de
ofertas: solo lo sera para la liquidacidn del pago correspondiente.

13.8- Copia certificada del Documento Nacional de Identidad del oferente o representante que
rubricara todas las fojas que integran la presentacion de la oferta.

13.9- Designacion de responsable a cargo de la obra que podra recibir Crdenes de Servicio y emitir
Notas de Pedido.

13.10- Declaracion Jurada informando los litigios que tuviera pendientes con Organismos det Estado
Nacional, Provincial o Municipal, o con entes ¢ reparticiones descentralizados, sea como actor o
demandado, indicando el importe comprometido en el pleito y su objeto.

13.11- Listado de obras en ejecucion, adjudicadas y/o proximas a adjudicarse.

13.12- Cuadros y Anexos que forman parte del presente pliego.

14.- Preadjudicacién:

14.1- L.a Comisién de Preadjudicacién tendra facultades para solicitar la informacion gque considere de
importancia para la confeccion del dictamen.

Firme el mismo se procedera a la adjudicacion.

14.2- Se rechazaran las ofertas cuandoc, a juicio de la Comisidon de Preadjudicacidn, las
presentaciones efectuadas y/o los antecedentes del oferente permitan concluir fundadamente que no
estara en condiciones de cumplir con la ejecucion de la obra.

14.3- Ei organismo licitante se reserva el derecho de aceptar la o las ofertas que considere mas
convenientes a los intereses del Poder Judicial o de rechazarias todas.

14.4- El dictamen de la Comision de Preadjudicacion sera anunciado durante dos (2} dias en la mesa
de entradas de la sede del Superior Tribunal de Justicia y difundidc en el sitio web de este Poder
Judicial.

14.5- Los oferentes podran impugnar el dictamen de la Comision de Preadjudicacidn dentro del primer
dia habil posterior al anuncio del mismo.

14.6- Las impugnaciones deberan ser presentadas por escrito, con sello y firma de quien se hubiere
presentado en {a licitacién o su representante legal.

15.- Adjudicacién:

La adjudicacion recaera sobre la oferta que a criterio del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
resulte mas conveniente a los intereses de este Poder Judicial.

El acto de adjudicacion se efectuara dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la aperiura de

los sobres.

16.- Plazo de Ejecucion de la Obra
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Para la ejecucion de la obra motivo de la presente Licitacion se fija un plazo de CIENTO VEINTE (120)

dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

17.- Seguros
Se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros requeridos:
a.- Dafios _a terceros: El Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia

Terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto.

b.- Incendio: El Contratista debera contratar una péliza de Incendio de Obra en Construccion por un
monto del 10% del Presupuesto Oficial.

c.- Accidentes del personal del Contratista (ART): previa iniciacion de los trabajos, el Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una ART, conforme a la Ley Nacional
N° 24557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la foja de medicién
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion,
detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

En caso de obra debera presentar el legajo técnico debidamente aprobado por la ART en los plazos
establecidos por ley.

Las Polizas indicadas en c) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente, total y
parcial y muerte.

d.- Todo riesgo de construccién y montaje: esta poliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier

dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta péliza debe coincidir con el
monto del contrato que ejecuta la Contratista.

La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su Recepcion
Provisoria, para los casos a), b) y ¢), y hasta la Recepcion Definitiva para los seguros previstos en el
caso d).

Todas las polizas a emitirse deberan tener como asegurado al Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Tierra del Fuego A. e LA.S, CUIT N° 30-70751534-8.

18.-Anticipo financiero

El Comitente podra solicitar en concepto de anticipo financiero hasta el TREINTA POR CIENTO (30%)
del monto del contrato. A dichos fines, el contratista debera cursar su solicitud (mediante Anexo 11), a
partir de la firma del contrato y hasta la fecha de inicio de obra. Esta opcion debera explicitarla al
formular su oferta segun lo especificado en el Formulario de Cotizacion de la Obra (Anexo 8).

El porcentaje solicitado por el contratista en concepto de anticipo financiero no sera pasible de
aplicacion de mayores costos.

El anticipo financiero comenzaré a deducirse desde el primer certificado de obra en forma proporcional

a la certificacion emitida mensualmente.
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El anticipo financiero debera ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%} del monto, pudiendo
el Contratista ofrecer una garantia que respalde el anticipo recibido de alguna de las formas
establecida en el Articulo 8.1 del presente Pliego.

A solicitud de la Contratista, la Direccion de Obra otorgara constancia de las deducciones efectuadas

con cada certificado de obra, a fin de poder amartizar el monto de la garantia presentada.

19.- Intereses por mora del Comitente

En caso de incumplimiento de pago a la fecha de su vencimiento se [e reconoceran al Contratista
interesaes por mora, utilizandose para calcularfos fa tasa de descuentos de documentos del Banco
Nacion de la Repiblica Argentina, tomande el periodo comprendido entre el dia siguiente al

vencimiento del plazo de pago hasta el dia inmediato antericr al efectivo pago.

20.- Régimen de Muitas y Penalidades
En el caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a confinuacion se hara pasible
de las siguientes multas:

a.- Multas por Ordenes de Servicio no cumplimentadas: La falta de cumplimiento de las Ordenes de

Servicio dentro del plazo fijado en las mismas, podra ser penada con una multa por dia de demora
igual al cerc coma cinco por mit (0,5%.) del monto del contrato.
b.- Mora en la terminacion de los trabajgs: Si la Contratista no diera total y correcta terminacion a la

obra dentro del plazo fijado en el Contrato, podra aplicarse una multa equivalente al UNO POR MIL (1
%e) del monto original del contrato por cada dia de afraso en la terminacion de la misma.

Esta multa podra ser aplicada cuando la Direccion de Obra determine el incumplimiento.

c.- Por incumplimiento del plan de trabajos vigente: podra aplicarse una multa de un UNO POR
CIENTO (1%) del monto de los trabajos gue debieron realizarse durante el mes correspondiente.

El incumplimiento referido en el primer parrafo tendra una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5%) en
menos, respecto del monto total de obra.

Los importes de las muitas de cualquier tipo, seran descontados de los certificados pendientes de
emisién o los aln no emitidos, o de las sumas a acreditar aj Contratista por cualguier concepio, o de
las garantias constituidas en concepto de Fonde de Reparo o de Fiel Cumplimiento del Contrato y la

aplicacién de una de ellas no exime de la aplicacidén simultanea de las ofras.

21.- Ingresos Brutos:
Se retendra el porcentaje correspondiente por ser agentes de retencion de acuerdo al Cédigo Fiscal.

22.- Certificados de Obra
22.1- Confeccién de los certificados:
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Las Actas de medicién y Certificados de obra deberan ser confeccionados por la contratista el tltimo
dia habil de cada mes y de acuerdo a los modelos que, como Anexo 15 y 16, forman parte del
presente pliego.

A los efectos de documentar fotograficamente el avance mensual de la obra, el Contratista debera
entregar a la Inspeccion un minimo de cinco (5) tomas fotograficas a color por mes, de las vistas que
indique la Inspeccion, obtenidas desde el inicio y en coincidencia con las fechas de medicién de los
trabajos. Ello se adjuntara al Acta de Medicién y al Certificado de Obra correspondiente.

La documentacion indicada en este punto debera presentarse, mediante Nota de Pedido, ante la
Inspeccién de Obra para su revision y aprobacién. Cualquier observacion, sera comunicada a la
contratista para que efectue la adecuacion correspondiente al criterio sentado por la 1.0., dejando
reserva si lo deseara de su disconformidad con la modificacién propuesta, formulando la reclamacion
pertinente si lo considera procedente. El Acta y el Certificado corregido seran nuevamente
presentados a la |.O. para su revision y aprobacion.

22.2- Pago de los certificados de obra:

El pago de los certificados de obra se realizara dentro de los treinta (30) dias, contados a partir de la
fecha de verificado del certificado de avance de obra por la Direccién de Obra. A los fines del computo
del plazo, no se computaran los dias que excedan a los dispuestos por la Resolucion Plenaria N°
01/01 del Tribunal de Cuentas de la Provincia. En el caso de que surgiesen observaciones, el plazo
debera contarse a partir de la aprobacion de la version definitiva del certificado.

A tal efecto, la Contratista debera presentar por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, Acta de
Medicion, Certificado de Obra y Vistas Fotograficas, todo en formato papel y formato digital.
Paralelamente la Contratista debera presentar mediante nota, al area Contrataciones por mesa de
entradas del S.T.J., la nédmina del personal afectado a la obra en el periodo certificado, Formulario
AFIP F-931, Seguro de Vida Colectivo Obligatorio y certificacion de ART que incluya al personal
declarado junto a los respectivos comprobantes de los pagos efectuados, a excepciéon del
comprobante de pago correspondiente al Formulario F-931, el cual sera requerido previo al pago
efectivo del certificado.

Ademas debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente. El
plazo para el pago no comenzara a computarse hasta tanto se haya presentado la documentacion
requerida en forma completa. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del
contratista no dara derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a

revision.

23.- Recepcion provisoria
Las recepciones provisorias no implican derecho al cobro o devolucién de las garantias o fondo de ///
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reparo hasta tanto se haya realizado la recepcion definitiva que considere la totalidad de los trabajos a

ejecutar.

24.- Fondo de Reparo

Del importe de los certificados por obras autorizadas, se deducira el cinco por ciento (5%) que se
retendra hasta la recepcioén definitiva como fondo de reparo. El Fondo de Reparo podra ser sustituido
por alguna de las formas previstas en el punto N° 8.1 del presente Pliego.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualguier concepto
debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez

(10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato.

25.- Periodo de Garantia ~ Recepcidn Definitiva de ia Obra

El periodo de garantia de ta Obra que se licita, es el lapso que media entre la recepcion provisoria
total y la recepcion definitiva de la Obra. Este periodo serd de SEIS (6) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcion Provisoria Total de la obra. Durante este periodo estaran a cargo del
contratista todos los trabajos inherentes a la conservacion y el mantenimiento de ias instalaciones y
obras exteriores.

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinara la magnitud de
los mismos, fijando asimismo el plazo maximo en que estos dafios deberan ser reparados. La falta de
cumplimiento en término de dichas reparaciones haré pasible al Contratista de una multa diaria del
uno por mil {1%o) del monto del contrato, hasta que éste de cumplimiento a lo establecido por el
Comitente.

Los montos resultantes seran descontados del Fondo de Reparo y de no ser éste suficiente, de ia
Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Cuando se detecte algun desperfecto o deterioro se agregaran al Plazo de Garantia los dias
transcurridos desde la fecha de notificacion de la Orden de Servicio correspondiente, hasta la fecha de
firma del Acta de Reparacién cumplida.

Finalizado e} Periodo de Garantia, el Superior Tribunal de Justicia otorgara la Recepcidn Definitiva.

26.- Redeterminacién de precios

Las variaciones de precios gue se verifiguen durante la ejecucion de las obras, se regiran por el Decreto
Provincial N° 73/03, normas reglamentarias, ampliatorias, y medificatorias, aplicables y vigentes a la
fecha de presentacién de ofertas.

Para el mes base de los calculos de redeterminacidn de precios se adoptara, el mes de apertura de las
ofertas.

Para |la Variacion de Referencia se adoptara la siguiente categorfa:
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L. Obras de Arquitectura, 1. Restauracion y Reciclaje.

Los Certificados de Redeterminacion de Precios estaran sujetos a descuentos por fondos de reparo, en
iguales porcentajes que los aplicados a los certificados basicos, como asi también al porcentaje de
anticipo financiero correspondiente.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los Gltimos indices publicados al momento
de la presentacién de los calculos. Quedara a criterio del Comitente, ordenar un nuevo célculo con los
indices definitivos, siempre y cuando estos impliquen importes a favor del Contratista. Las diferencias
resultantes podran liquidarse hasta la emision del certificado de liquidacion final, inclusive, sin
reconocimiento de intereses.

Los célculos y certificados de redeterminacion de precios deberan ser realizados por el Contratista, y
aprobados por parte del Comitente.

Los certificados de redeterminacion de precios y los nuevos calculos que surgieran, podran ser
presentados una vez aprobados los célculos anteriores.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios sera igual al
establecido para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de verificacion del mismo

por parte del area pertinente sin observaciones.

27.- Plazo de iniciacién

El Comitente impartira la orden de iniciacion dentro de los cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
la firma del contrato.

La misma se emitira una vez cumplidas la presentacién de las pélizas de seguros indicadas en la
clausula 17 del presente pliego. El oferente debera considerar los tiempos de tramitacion de las

mismas para no afectar el inicio de las obras,

28.- Cartel de obra
El Contratista debera colocar un (1) cartel de obra, cuyo texto y tamafio se indican en Anexo 17 del

presente Pliego.

29.- Consultas:

Administrativas: Seran recibidas, hasta tres (3) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas, en el
Area de Contrataciones del Superior Tribunal de Justicia, en dias habiles de 8 a 14 horas. TEL
441500, interno 1541 0 1612

Mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar

Técnicas: Seran recibidas, hasta tres (3) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas, en Ia/,,

7

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”

Dirc

erman Boachat
1 de Infraestruct
. Poder Judiciai

wa vuducial
3



PODER JUDICIAL
Direccion de Infraestructura
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

Direccion de Infraestructura del Poder Judicial de la Provincia, en dias habiles de 8 a 14 horas. TEL
441578/ 79.

Mail:

contrataciones@justierradelfuego.gov.ar - infraestructura@)justierradelfuego.gov.ar

29.1: Respuestas

Las consultas formuladas seran respondidas mediante la emision de una circular aclaratoria, con una
antelacién no menor a un (1) dia habil de la fecha de apertura de las ofertas y seran comunicadas a
fos interesados a través del sitio web de este Poder Judicial.

En caso de que a criterio del comitente deba efectuarse una modificacion a las bases del llamado, se
emitira una circular modificatoria la que debera ser publicada, segun la incidencia de la modificacion,
por al menos un (1) dia por los mismos medios de publicacion del llamado original y difundirse en el

sitio web de este Poder Judicial,

30.- Plan de Trabajo e inversiones

Debe estar detallado a nive! de rubros. Correspondera a un diagrama de acuerdo al modelo del ANEXO
12 y 13, que discrimine la totalidad de los rubros del presupuesto y el desarroilo de los trabajos en forma
mensual debidamente valorizado; y el plan previsto de certificacion mensual en base a los importes
cotizados y en concordancia con el plan de desarrollo de los trabajos. En los ejes se indicaran los lapsos
mensuales, la certificacion mensual y la certificacion acumulada.

Una vez firmado el contrato, la contratista tendréd CINCO (5) dias habiles para presentar el plan de
trabajos con fecha estipulada de inicio de los trabajos en un comdn de acuerdo con la inspeccion de
obra, quien podra modificarlo, si no se ajustara a lo requerido en el pliego.

En caso de ser observado, el Contratista presentara un nuevo plan dentro del plazo de tres (3) dias
corridos a partir de la fecha que sea rechazado u observado el anterior sin que ello implique una dilacién
a la iniciacion de la obra.

En caso de gue la Contratista genere un avance mayor al previsto, el Comitente se reserva el derecho
de pagar el porcentaje ejecutado en exceso de lo estipulado en el plan de trabajos aprobado.

Se prevé una tolerancia en menos del acumulado real, respecto del Plan de Trabajos aprobade, en 5
puntos porcentuales (5%) a efectos de la aplicacion del régimen de mulfas.

Si durante la ejecucién de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de obra, observados por
la 1.O., las mismas deberan ser corregidas dentro de los DOS (2) dias hahiles de notificada la

observacién.
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION

Lugar y fecha
Sefior Presidente del
Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Dn.
S. / D.
LaFirma ....cooooeeenn representada legalmente por el/los Sefior/es ..........................
abajo firmantes, constituyendo domicilio en la calle .............. N° .... de la ciudad de ............. de la
Republica Argentina y domicilio electrénicoenlacasilla .............................. , presenta su propuesta
para la Licitacion Pdblica N° ...... y declara expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentacion de la Licitacion y de la totalidad
de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

b) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante
a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compaiiias de seguro, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

c) Renuncia a cualquier reclamacidon o indemnizacion originada por error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a Licitacion.

d) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.

e) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
Licitacion.

f) Declara que, para cualquier situacion judicial que se suscite, acepta la Justicia Ordinaria de la
ciudad de Ushuaia, renunciando expresamente al FUERO FEDERAL.

Se acompafia:

Constancia de la Garantia de la Oferta, consistente en ... (indicar instrumento de

integracion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones,

extendida por ...........cceeeeee (indicar el Banco o Compafiia, en caso de que corresponda) por la suma
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E TH

ANEXO 2
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
Monto Fecha ) _
Ubicacion | Denominacion | Comitente . Personeria | Observaciones
Contractual Terminacion
(a) (b) {(c) Criginal | Final Original Final ()

Para completar el cuadro se debera:
= Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los Uitimos diez (10)
afos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya suscripto el acta de
recepcion definitiva.
» Clasificar las obras que se incluyen en:
1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
2. Ofras obras.
»  Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a)} Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas recursos
utilizados.
(c) Direccidon y teléfono del Comitente.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
i. El contratista como empresa individual
i, El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de
asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del oferente en la misma.
De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el

Comitente, que califiquen su actuacion en la obra.
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ANEXO 3
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS Y/O PROXIMAS A ADJUDICARSE

L L ] Monto Fecha
Ubicacion | Denominacion | Comitente | Estado Personeria | Observaciones
Contractual Terminacion
(a) (b) (c) (d) Original | Actual | Original | Actual (e) 1))

Para completar el cuadro se debera:
= Clasificar las obras que se incluyen en:
1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
2. Otras obras.
= Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.
(c) Direccion y teléfono del Comitente.
(d) Indicar si se encuentra adjudicada o en ejecucion.
(e) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
i.  El contratista como empresa individual
i. Elcontratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de
asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del oferente en la misma.
(f) Indicar si ha sido declarada en el Registro de Constructores, del cual se adjuntara el

certificado de capacidad de contratacion.

En el caso de que la obra haya sufrido modificacion en el monto contractual o en el plazo de
ejecucion, indicar la variacién en la columna “Actual”. /
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ANEXO 4
PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

TIPO | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | N° | ANO | ESTADO SITUACION
{a) by 1 (c) {(d) Propio | A adquirir | A alquilar

Referencias;
{a) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
{b} tdentificar el N° de fabricacion del equipo. En su defecto el N° de motor.
{c) Indicar afio de fabricacion.
{d) iIndicar si el estado es bueno, regular, o malo y el lugar donde puede ser inspeccionado.
En el caso de equipos a adquirir, se debera acompafiar, como minimo, descripcion del tipo de equipo
a comprar, su capacidad y caracteristicas (adjuntando folletos del fabricante si fuese necesario).
En el caso de equipos a alquilar se deberd acompafiar compromiso de alquiler del proveedor
detallando marca, modelo, estado, capacidad, lugar donde pueden inspeccionarse.

En las columnas de situacion, marcar con "X donde corresponda.
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ANEXO 5
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Sefiores:

Superior Tribunal de Justicia

S. / D.
La HEME wunsmsommmspissssmaismg que suscribe, con domicilic en la calle ................. N°..... de la
ciudad de ............... , Provinciade ............ y constituido enlacalle ............... Ne ... de la ciudad de

................ , manifiesta que:

Ha visitado y reconocido el lugar donde se ejecutaran los trabajos de la Obra:
“REMODELACION CE.DE.ME. - DJS” y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin

de cotizar los mismos.

Saluda a Usted muy atentamente

4n Roechat ™
rfrsestrudua yuducial
'oder Judiciaj
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ANEXOQO 6
DATOS DEL. PROPONENTE:

Denominacion de la Firma o Unidn Transitoria de EmMpresas: ..o,

DOMICIHO JBOALL .. e

TipO G SOCIBARU: ..ot e

Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual ...

NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad.

Inscripcién en el Registro Publico de Comercior ...

Caracterizacién del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas representantes del
PIOPONENTE ..o e et e
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ANEXO 7
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Ushuaia, ....... de usmnnmiin de 2022.

Seriores
Superior Tribunal de Justicia
Provincia de Tierra del Fuego A.e L A.S.
S / D
B 11 = R representada legalmente por elflos Sefior/es ................ , abajo firmantes, con
domicilio constituido en la calle ............... N° ... de la ciudad de ................. Provincia de

declara, por medio de la presente, que conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras
que integran la Licitacion n° ...., durante un plazo de treinta (30) dias segun lo dispuesto en el Articulo N°

12.8 del Pliego de Condiciones Particulares que forma parte de la Licitacion antedicha.

an Boechat

Dincata g Infraestructuia sweducial

%/ Poder Judicial
4
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ANEXO 8
FORMULARIO DE COTIZACION DE LA OBRA

Licitacion Pablica N% ...
Obra: REMODELACION CE.DE.ME. - DJS

Ellos abagjo firmantels ... con domicilio constituidoc en la calle
........................ n° .eevvevvennn. de la ciudad de ..o, Provincia de... ... Republica
Argentina, quien/es se presenta (0 quienes se presentan), no quedandole/s duda alguna acerca de la
interpretacion de los Documentos de la Licitacion y demas condiciones vinculadas a las obras a realizar,
propone/mos |a provision de todos los insumos necesarias a incorporar a la Obra, asi como de la mano
de obra requerida para la ejecucion de lfas tareas y fa disposicion de las maquinas y equipos que se
requieran para efectuar la totalidad de los trabajos especificados, en estricto acuerdo con el objeto y
significado de la documentacion y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez construidas,

por la suma total de pesos " ... ($ v, ).

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesion/no adhesién al régimen de Anticipo Financiero, previsto
en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones.

™ en letras y en nimeros

Lugar y fecha
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ANEXO 9
MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS A PRESENTAR POR EL LICITANTE

" PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

e . - Tt M
UNIDAD
A N° DESIGNACION UNIDAD  CANTIDAD RECIO UNITARI PRECIO TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
MATERIALES
9
10
11
12
13
14
TOTALA
B N° DESIGNACION UNIDAD _ CANTIDAD RECIO UNITARI _PRECIO TOTAL
1 OFICIAL ESPECIALIZADO $/hs.
2 OFICIAL $/hs.
MAN
4 AYUDANTE B $/hs.
5 Sereno S/hs.
[susTOTALB
| CARGAS SOCIALES | %|SOBRE SUBTOTALB [ |
[ToTaLB [ |
¢ N° DESIGNACION UNIDAD  CANTIDAD RECIO UNITARI PRECIO TOTAL
1
MAQUINAR 2
IAY 3
EQUIPOS 4
5
TOTALC |
| D | FLETE | o] SOBRETOTALA | |
I | COSTO DIRECTO | E=A+B+C+D | |
[ ERRGE GASTOS GENERALES | %l SOBRE TOTALE | |
| GiEl] BENEFICIO | %) SOBRE TOTALE | |
[ TOTAL [ [ E+FiG I |
| ] | COSTO FINANCIERO | % SOBRE TOTAL H | |

| PRECIO TOTAL: H+| | | 7
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MODELO PLANILLA DE COTIZACION:

ANEXO 10

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: “REMODELACION CE.DE.ME. - DJS”

Item

ND

Descripcién

Un.

Cant.

P. Unitario

Precio Total

Inc. %

%

%

%

%

%o

Son PESOS

Precio Total

100%

........................................................................
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Sefiores

ANEXO 11
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO

Ref.: Solicitud de Anticipo Financiero.
Obra: REMODELACION CE.DE.ME. - DJS

Ushuaia, .......de ............... de 2022.

Superior Tribunal de Justicia

S /

D

Por la presente solicito/mos, en tiempo y forma, se autorice el pago del Anticipo Financiero previsto en el

Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo a la opcion indicada en el Formulario de

Cotizacion de la Obra.

El importe asciende a

la suma de Pesos .........ccceveeene. (B e )

Sin otro particular, saludo/mos a Usted muy atentamente.

Representante Legal

Firma y Sello

rman Boechat
Infraestrudwa guducial
Poder Judicial -
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ANEXO 12
PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA

OBRA PRESUPUESTO OFICIAL
EMPRESA MONTO CONTRACTUAL
EXPEDIENTE FECHA DE INICIO:;
Periodo (Meses calendario)
importe
Item Denominacion Total

Parcial %

Avance Fisico %
Acumulado %

Parcial $

Avance Fisico $
Acumulado $

Anticipe Financiero

El Oferente debera presentar el Cronograma correspondiente a su oferta, elaborado segun las
previsiones de su Memoria Descriptiva, siguiendo en principio ios lineamientos del Cronograma

oficial
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ANEXO 13
CURVA DE INVERSIONES

= oson

Meses

La presente curva se presenta al solo efecto de mostrar la forma de la misma.-

d. @erman Boechat
de Infraestrucdtura ududial
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ANEXO 14
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, con domicilio legal en Leopoldo Lugones N°1831 de la ciudad de Ushuaia, representado

enesteactopor ....................... ,DNIN® o , en adelante denominado "COMITENTE",
por una parte; y por la otra la empresa constructora ......................... 5111 o L —— con
domicilio especial constituido conforme al Pliegoen .............cc....... de la ciudad de ......ccooiiiiiinnns g
representada en este acto por ...................... , DNI N® . , en adelante denominados

"CONTRATISTA", convienen en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes clausulas:———-
ARTICULO PRIMERO: E| COMITENTE, encomienda al CONTRATISTA, la obra “REMODELACION
CE.DE.ME. — DJS”. La misma se regira por los pliegos de licitacion aprobados, las previsiones de la
Ley Nacional de Obra Publica (Ley N° 13.064), el Decreto Provincial 73/03 y de la normativa tecnica y

especifica en la materia.
ARTICULO SEGUNDO: A los efectos del cumplimiento del articulo anterior los trabajos se efectuaran
conforme a la documentacién contractual, compuesta por: a) Pliego de Bases y Condiciones para la
licitacion de la obra. b) Pliego de Especificaciones Técnicas. ¢) Planos y planillas confeccionadas por
la Direccién de Infraestructura Judicial. d) Oferta del Contratista. ) Plan de Trabajo y Curva de

Inversiones presentada por el Contratista, los que firmados en todos sus folios forman partes

integrantes de este Contrato.
ARTICULO TERCERO: El Contratista se compromete a proveer los materiales y mano de obra que
fueran necesarios de acuerdo a los pliegos, presupuestos y planos gue forman parte de este contrato.
Los materiales seran en todos los casos de primera calidad. La utilizacién de materiales de inferior
calidad o que no se ajusten a las especificaciones técnicas sefialadas en el pliego respectivo, daran
derecho al Comitente para disponer la paralizacion de la obra y la suspension de los pagos al
Contratista, sin que este pueda reclamar actualizacién o indemnizacion alguna por tal motivo.--------—---
ARTICULO CUARTO: Se otorgara un anticipo financiero del TREINTA por ciento (30%) del monto
contractual, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. Dicho monto sera
descontado de cada certificado en forma proporcional. Para que el Comitente pueda efectivizar el
pago del anticipo financiero, el contratista debera dentro de los cinco (5) dias habiles de la firma del
presente, suministrar las respectivas garantias a favor del Superior Tribunal de Justicia de la

Provincia, que deberan estar constituidas por la totalidad de los importes que se requieran. Si el

adjudicatario no integrase la garantia, las sumas no se haran efectivas.
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ARTICULO QUINTO: Queda expresamente establecido que la empresa contratista tiene prohibida la
cesion parcial o total del presente contrato, sin la expresa conformidad por escrito del Comitente. La

responsabilidad por los trabajos asumidos es de absoluta incumbencia de la Contratista, no pudiendo

detegar la misma a terceros.
ARTICULO SEXTO: Sera por cuenta del contratista el suministro de fa totalidad de los equipos y
elementos de trabajo, materiales v todo lo necesario para la construccion, asimismo sera de su
responsabilidad la designacion de todo el personal a su cargo, para el fiel cumplimiento de los
trabajos encomendados, debiendo cumplir las leyes laborales, previsionales, y de seguridad social
vigentes, asi como el pago de las remuneraciones, bonificaciones, contratacién de ART, aportes
jubilatorios, vacaciones, beneficios, asignaciones familiares y cualquier otro concepto que se

establezca en las leyes y/o convenios colectivos de trabajo a favor de los obreros y empleados bajo

su dependencia, durante el termino en que los mismos se desempefien a su servicio.
ARTICULO SEPTIMO: Se establece que el contratista es quien en todos los casos responde ante y

por el personal de que se valga para la ejecucion de los trabajos, excluyendo expresamente al

comitente de toda responsabilidad hacia los operarios y/o terceros.
ARTICULOC OCTAVO: La contratacién de los trabajos se ejecutara por el sistema de ajuste alzado. Ei
Contratista acepta encargarse de los trabajos mencionados por la suma de pesos ....................
(B ).
ARTICULO NOVENO: E| Coniratista se compromete a ejecutar la obra en un plazo de CIENTO
VEINTE (120) dias corridos, de acuerdo al plan de trabajos presentado, contados a partir de la fecha

del Acta de Iniciacion de la Obra. La realizacion de la obra sera verificada a través de certificados de
obra mensuales. La ejecucién de algun trabajo correspondiente a un certificado de obra, sin haberse

dado cumplimiento total al anterior, no hace caer el derecho del Comitente de rescindir el contrato. La

Direccion de Obra definira exactamente el alcance de los trabajos autorizados.
ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista, confiere
derecho al Comitente a dar por rescindido el confrato en su totalidad, de conformidad a lo establecido
en el Articulo 50 de la Ley de Obras Publicas N° 13.064. Sin perjuicio de ello, en caso de inobservan-
cia de los plazos de obra establecidos, se aplicard ai Contratista una multa a favor del Comitente de
un uno por mit {1 %) del monto contratado, por dia de mora. Los pedidos de prorroga solo podran
fundarse en causas meteorolégicas, huelgas, modificaciones del proyecto, atrasos en la entrega de
detalles constructivos y/o documentacion técnica, o razones de fuerza mayor, todas las cuales
deberan estar debidamente acreditadas. Lo construido hasta la rescision quedara a favor del

Comitente, sin que pueda el Contratista reclamar indemnizacion alguna.
ARTICULO UNDECIMO: El Comitente acepta el precio estipulado en el articulo séptimo,
comprometiéndose a abonarlo en la forma establecida en el articulo 22 del Pliego de Base y

Condicianes. El plazo para cancelar cada certificado por parte del Comitente serd de treinta (30} dias
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contados a partir del ingreso del mismo a la Mesa de Entradas del Superior Tribunal de Justicia en
forma conjunta con la documentacién indicada en el Pliego. Dicho plazo no comenzara a computarse
hasta tanto se haya presentado la documentacion requerida en forma completa. Si el Comitente se
excediera en el plazo fijado al efecto, liquidard al Contratista los intereses calculados segun lo
prescripto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas.
ARTICULO DUODECIMO: Del monto de cada certificado se retendra un cinco por ciento (5%) que
sera afectado a la formacion del fondo de reparo, el que sera devuelto conforme a las previsiones de
la Ley 13.064.
ARTICULO DECIMOTERCERO: Para cualquier cuestion judicial o extrajudicial que se suscitase con

motivo de presente contrato, las partes aceptan la jurisdiccion ordinaria de los Tribunales de la ciudad

de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, renunciando a otro fuero o jurisdiccion que pudiera

corresponder.
ARTICULO DECIMOCUARTO: El Contratista se obliga dentro de los cinco (5) dias de suscribirse el
presente contrato a tomar un seguro o caucién u ofrecer garantia real o personal a satisfaccion del

Poder judicial, que cubra los eventuales riesgos del incumplimiento contractual, por una suma

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato.
La observancia de esta obligacion es condicién indispensable para la ejecucion del contrato. En caso
de incumplimiento el Comitente intimara por medio fehaciente al Contratista para que en un nuevo
plazo de cinco (5) dias constituya dicha garantia. Vencido este Ultimo plazo sin que se haya

garantizado el contrato, podra tenerse por rescindido y el Contratista no tendra derecho a reclamo de

ninguna naturaleza.
ARTICULO DECIMOQUINTO: El Contratista se obliga en el término de cinco (5) dias de suscripto
este contrato a tomar un seguro que cubra de manera total, riesgos de accidentes y/o enfermedades
del personal a su cargo que emplee en la ejecucién de la obra. Asimismo, dicho seguro u otro por
separado, debera cubrir de manera total eventuales siniestros que pudieran afectar a terceros en
virtud de las tareas de obra o desempefio del personal de la Contratista, y que puedan ser objeto de
reclamos por parte de terceros a la Contratista y/o al Comitente, en los términos y con el alcance

previsto en Pliego de Bases y Condiciones. En caso de incumplimiento regira lo previsto en el articulo

anterior.
ARTICULO DECIMOSEXTO: El Contratista se obliga en el mismo plazo a tomar el seguro a que se
refiere el Pliego relativo a la cobertura de todo riesgo de construccion y montaje (articulo 17 inciso d).

El incumplimiento dara lugar a la rescision del contrato.
ARTICULO DECIMOSEPTIMO: El Contratista se hara cargo de la realizacion y presentacion de los
calculos de las Redeterminaciones de Precio previstas en el Decreto Reglamentario Provincial
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73/03. A tal fin se tomara como mes base para los célculos de redeterminacion de precios, el mes de
apertura de oferta.

En conformidad con los diecisiete articulos se firman dos ejemplares iguales en la ciudad de Ushuaia,
alos ............ dias del mes de ......... del afio dos mil veintidds.-
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ANEXO 15
MODELO CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: REMODELACION CE.DE.ME. - DJS

Comitente: Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego A. e LA.S.

Contratista:
[ CERTIFICADO DE OBRA N° ...
Trabajos ejecutades enel mes de  .....cceeeeeen.  de 2022,
Descripcion % Avance Importe Imports
Un. [ Cant. | P. Parcial 7
N° Item ial (%) Anterior | Del Mes |Acumulade| Parcial (§) | Acumulado ($)
$0,00 $0,00
Importe total acumulado % $
Importe Certificade Anterior A 5
Importe del Presente Certificado y % Avance 9% s
Anticipo Financiero a deducir % s
Deduccién Fondo de Reparo 5,00% 8
Importe Neto del Presente Certificado % $
DML DSOS v s ssonsssia b s s s S0 50 R b i
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ANEXO 16
ACTA DE MEDICION

OBRA: REMODELACION CE.DE.ME. - DJS

Comitente; Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego A. e LL.A.S.
Contratista:

-

ACTA DE MEDICION N° ....

En el dia de la fecha se reunen por una parte la Contratista, representada en este actoporel St ... y por la
otra, la Direccidn de Infraestructura Judical, representada por

................................ en el predio de la Obra con el objeto de
iabrar el Acta de Medicion comespondiente a los trabajos ejecutados en el mes gue abajo se consigna.

Trabajos ejecutados en el mes de:

e, 08 2022.-
Fecha de Medicion: .../..../[...
Item % Avance
un. Cant.
N° Descripcion Anterior Dei Mes Acumulado
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ANEXO 17
CARTEL DE OBRA

?
PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
1,22
OBRA: REMODELACION CE.DE.ME. - DJS
Plazo de Obra: Ciento veinte dias corridos
Monto de la Obra:
Empresa Contratista:
Representante Técnico:
@

2,44 °

4n Boechat







